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Resumen 
Este documento presenta el análisis realizado a los procesos de licenciamiento radicados y 
analizados en la Secretaría de Planeación y ordenamiento (SPO) del municipio de Funza, dados 
los constantes retrasos en la emisión de conceptos y en consecuencia, las demoras en la emisión 
de licencias urbanísticas, lo cual ha desencadenado en la pérdida de confianza de la población 
hacia la entidad y el consecuente aumento de desarrollos de autoconstrucción sin bases técnicas 
en el municipio; por ende en el presente se realiza un análisis de los factores determinantes en los 
retrasos presentados anteriormente con el fin de aplicar herramientas gerenciales y administrativas, 
a través de propuestas puntuales en procedimientos de seguimiento y control, con el objeto de 
conseguir resultados más competitivos mejorando los tiempos de respuesta y en consecuencia, 
mejorando los procedimientos con el fin de mejorar la imagen y la calidad de la SPO frente a los 
usuarios. 
Abstract 
This document presents the analysis carried out to the licensing processes based and analyzed in 
the planning and ordering Secretariat (SPO) of the municipality of Funza, given the constant delays 
in the issuance of concepts and consequently, the delays in the Issuance of urban licenses, which 
has triggered the loss of confidence of the population towards the entity and the consequent 
increase in development of self-construction without technical bases in the municipality; 
Therefore, an analysis of the determinants of the delays presented above is carried out in order to 
apply management and administrative tools, through specific proposals in monitoring and control 
procedures, with the Aim to achieve more competitive results by improving response times and 
thus improving the procedures in order to improve the image and quality of SPO against users. 
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Introducción 
El siguiente proyecto comprende el estudio y el análisis de los procesos de licenciamiento que se 
llevan a cabo en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento (SPO) del municipio de Funza, 
Cundinamarca, en cuanto a lo que comprende la expedición de las licencias urbanísticas o de 
construcción. Esto con el fin de determinar cuáles son los factores que están interfiriendo en los 
tiempos de revisión, aprobación o negación de las licencias urbanísticas o de construcción en 
cualquiera de sus modalidades. Al no tener claridad de cuál es motivo de estos tiempos tan extensos 
en la revisión de las solicitudes se genera una inconformidad en los usuarios de la SPO.  
El interés sobre este tema, surge de observar cómo la población del municipio de Funza, cada día 
pierde la confianza en los procesos que se llevan a cabo en la SPO, por sus largos tiempos de 
espera, para poder resolver cualquier tipo de trámite de licenciamiento en este municipio. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, se decidió realizar un análisis de los procesos de licenciamiento 
de dicha oficina, con el fin de determinar los factores que están generando retrasos en dar 
respuestas a los procesos de licenciamiento. Ya con la información recopilada, realizado el análisis 
y la investigación del caso, se plantean unas estrategias de manejo de información y procesos 
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1. Generalidades  
1.1. Línea de investigación 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 
1.2 Planteamiento del problema 
Actualmente en la SPO del municipio de Funza, los usuarios están manifestando inconformidades, 
debido a los retrasos en los tiempos para dar respuesta a los trámites de licenciamiento; esto debido 
a los malos procesos, distribución de documentos y tiempos que se demora cada profesional en 
dar un visto bueno a cada solicitud de licenciamiento radicado en esta entidad. 
De igual manera la falta de un canal virtual, en el que los usuarios puedan tener acceso a la 
información de la documentación que deben radicar ante la SPO, y realizar el seguimiento de los 
procesos radicados, no permite que los procesos sean más eficientes. 
Por tal motivo se hace necesario proponer alternativas que permitan optimizar los procesos de 








• Desistimiento de licencias
• Inconformidad de los titulares
EFECTOS
• Los tiempos en los procesos de licenciamiento no se 
cumplen.
PROBLEMA CENTRAL
• Revision de la respuesta a las observaciones en la oficina
de planeacion hasta por tercera vez
• Los usuarios o radicadores no dan respuesta a todas las
observaciones para la segunda revision.
• Los usuarios radican las respuestas de las observaciones
fuera de tiempos y se reciben para su respetiva revision.
• Falta de tiempo de los funcionarios y contratistas para la
revision, ocasionando demoras en dar respuesta.
CAUSAS
Tabla 1 Árbol de problemas 
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Al analizar gráfico anterior, se identificó que el problema central que tiene la secretaría de 
planeación y ordenamiento de Funza, se basa en la demora que se presenta al dar respuesta a las 
solicitudes de licenciamiento radicadas por la población que pretende realizar desarrollos 
urbanísticos en el municipio, por tal razón se hace la pregunta de investigación expuesta. 
1.3. Antecedentes del problema  
Con la entrada en vigor de la Ley 388 de 1997 denominada Ley orgánica de ordenamiento 
territorial, se dio inicio al proceso de ordenamiento en todas las escalas administrativas del 
territorio; dicho en otras palabras, la Ley 388 fue el punto de partida de los procesos de 
licenciamiento que conocemos actualmente. 
Con dichos procesos se pretendió, entre otras cosas, reglamentar la construcción responsable. En 
la actualidad, los procesos de licenciamiento se rigen bajo los parámetros de la Ley 400 de 1997, 
Decreto 1469 de 2010, Decreto 1077 de 2015, posteriormente modificado por el Decreto 1197 de 
2016 y 1203 de 2017 respectivamente. En dichos decretos se encuentra consagrada una serie de 
normas referentes a los procesos de licenciamiento, con el único objetivo de reglamentar y 
organizar la construcción en Colombia, permitiendo que ésta se ciña a los parámetros analizados 
para el desarrollo sostenible y en general permita un desarrollo responsable del ejercicio 
constructivo obteniendo como resultado, unas acciones preventivas frente a eventos fortuitos dada 
su integración con la NSR-10 (norma sismo resistente de 2010). 
En el municipio de Funza, departamento de Cundinamarca, existe un plan básico de ordenamiento 
territorial (PBOT) que reglamenta el desarrollo urbanístico y constructivo del territorio, el cual fue 
aprobado mediante Acuerdo Municipal 013 de 2013 y que permite organizar las actividades, usos, 
alturas y demás implicaciones al desarrollar un proceso constructivo. Sin embargo, observando los 
procesos de licenciamiento de la SPO, se identificaron inconformidades de la población 
relacionadas con la demora excesiva en la revisión y aprobación de las solicitudes presentadas ante 
el mencionado despacho. 
Tomando como referencia el estudio de caso, se identifica una falta de control y una importante 
obsolescencia en los registros y seguimiento a las solicitudes para licenciamiento, lo que genera 
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una oportunidad de profundizar en el asunto y encontrar una solución que permita aumentar la 
eficiencia del proceso, mejorando a su vez, otros frentes importantes como el incentivo a la 
construcción legal y a la inversión, resultante de procesos esquematizados, organizados y 
eficientes. 
1.4. Pregunta de investigación 
¿Cómo mejorarán los tiempos del proceso de Licenciamiento en la SPO optimizándolos y 
controlándolos mediante herramientas digitales o procesos más estructurados? 
1.5. Variables del problema  
Variable dependiente: “Una variable es dependiente cuando sus cambios son ocasionados por los 
cambios sucedidos en otras variables (independientes)” [2]. Teniendo en cuenta esta definición, en 
este proyecto la variable dependiente seria el tiempo, ya que este es el factor que se quiere medir 
y optimizar. 
Variable independiente: “Una variable es independiente cuando se presume que los cambios en 
sus valores, causan cambios en los valores de otra variable denominada dependiente” [2]. Según 
esta definición, la aplicación de herramientas relacionadas con la gerencia de proyectos y más 
exactamente con los procesos de seguimiento y control se configura como la variable 
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2. Justificación  
El municipio de Funza se encuentra en una etapa de desarrollo urbano en el cual la SPO cumple 
una función muy importante, ya que es la encargada de dar las respectivas licencias para todo lo 
que comprende la construcción en el municipio. Por este motivo, es muy importante, analizar, 
determinar y dar una solución a los procesos que se llevan a cabo en la entidad para llegar así a 
optimizar los tiempos en los cuales se puede adquirir respectivas licencias de construcción en sus 
diferentes modalidades. 
La demora en los tiempos para emitir la licencia urbanística de un predio, hace que la comunidad 
que desea desarrollar sus propiedades de manera legal opte por no hacerlo, o lo hace de manera 
ilegal, fomentando la construcción y la urbanización informal en el municipio. Reducir los tiempos 
para adquirir una licencia, y por ende aumentar el desarrollo planificado del territorio, generará 
que los usuarios tengan en cuenta al municipio como un punto clave para sus futuras inversiones, 
además de criterios como la cercanía a la capital y sus diferentes conexiones con el resto del país.  
Por todo esto se presenta la necesidad de concebir un proceso interno, donde se pueda implementar 
una herramienta digital, que permita el monitoreo y control de los tiempos que cada profesional 
toma para analizar y dar respuesta a los proyectos en revisión. Al mismo tiempo, donde los usuarios 
puedan consultar documentación a radicar, para así disminuir las observaciones en la primera 
revisión y permitir que los usuarios presenten la respuesta a las observaciones más ágilmente 
haciendo eficientes los procedimientos de revisión. 
El trabajo de investigación propuesto, busca identificar de raíz los problemas inherentes a la falta 
de eficacia en los procesos de licenciamiento, e identificar las falencias puntuales mediante el 
sistema de alertas que permita conocer con precisión los errores presentes en las revisiones de los 
radicados y las consecuencias generadas por estos, a lo largo de todo el proceso de solicitud y 
expedición de licencias urbanísticas en el municipio de Funza. 
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3. Objetivos 
3.1. Objetivo general 
Proponer una estrategia efectiva de optimización de los tiempos de los procesos de licenciamiento 
de la Secretaria de Planeación y Ordenamiento del municipio de Funza. 
3.2. Objetivos específicos 
- Describir los procesos de licenciamiento actuales de la SPO. 
- Analizar los tiempos en cada proceso de licenciamiento. 
- Identificar puntos críticos en el proceso de revisión de licencias urbanísticas en la 
SPO de Funza. 
- Determinar metodología de optimización que mejore los tiempos de los procesos de 
licenciamiento.  
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4. Cronograma 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades en semanas 
Actividades 

















































Investigar y describir los 
procesos de licenciamiento 
actuales de la SPO                                 
Analizar los tiempos en cada 
proceso de licenciamiento                                 
Determinar metodología de 
optimización de los tiempos 
de los procesos de 
licenciamiento                                 
Preparación del informe 
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5. Presupuesto 
Tabla 3. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $). 
Rubros Valor unitario Valor total 
Equipos 1.200.000 4.800.000 
Materiales 1.500 18.300 
Salidas de campo 21.200 254.400 
Total 5.072.700 
 
Tabla 4. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $) 
Equipo Valor unitario Cantidad Valor total 
Computadores 1.200.000 4 4.800.000 
Total 4.800.000 
 
Tabla 5. Valoración de las salidas de campo (en miles de $). 
Ítem Valor unitario Cantidad Valor total 
Transporte al Portal de 
la calle 80 
(Transmilenio) 3 días. 
4.600 12 55.200 
Transporte del Portal de 
la calle 80 al municipio 
de Funza (colectivo) 3 
días 
6.600 12 79.200 
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Tabla 6. Materiales y suministros (en miles de $) 
Materiales Justificación Valor unitario Cantidad Valor total 
Impresiones Encuesta a los 
funcionarios y contratistas 
de la SPO 
300 50 15.000 
Carpeta Guardar las encuestas 500 1 500 
Esferos Para diligenciar las 
encuestas 
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6. Marcos de referencia 
 
6.1. Marco teórico  
Dentro de la metodología del PMI encontramos 5 grupos de procesos en el desarrollo de un 
proyecto.  
El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) permite dividir las fases del proyecto y 
abordar aquellos grupos de procesos que permiten la integración de los interesados, orientando su 
desarrollo a la obtención de un producto, que en este caso será la respectiva licencia o permiso de 
construcción.  
Según la teoría del Project Management Institute (PMI), se podrían encasillar las 
responsabilidades de la SPO en los grupos de procesos 3o de ejecución, 4o de seguimiento y 5o de 
cierre ya que es allí donde se debe implementar el desarrollo del proyecto para hacer más eficientes 
ese grupo de procesos. En la misma metodología se hace interesante resaltar otra clasificación, 
relacionada con las 10 Áreas del conocimiento, en donde es importante desarrollar con puntual 
interés, las áreas 3a y 5a, correspondientes al tiempo y la calidad del proyecto.  
En estas áreas es donde el estudio de caso arroja falencias importantes en las labores de 
licenciamiento, así pues, la teoría del PMI para gestión de proyectos es una herramienta adecuada 
para abordar el problema presente, buscando un proceso óptimo y estructurado, en el cual se pueda 
tener el mayor control posible, garantizando la eficiencia del proceso. 
En cuanto al desarrollo del proceso como tal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  de México (OCDE) presenta como solución, un proceso ideal en el que se ponga al 
ciudadano en el centro de la actividad pública “Esto implica visualizar la gestión de gobierno como 
un todo, logrando una actuación coordinada y coherente de los tres niveles para ofrecerle al 
ciudadano en una sola ventanilla, sea virtual o física, el acceso a la información completa de los 
trámites y la capacidad de realizar en un mismo sitio todas las transacciones necesarias para su 
consecución”  [3]. Es decir, se plantea por los autores la idea de contar con sistemas centralizados 
de manejo para la información, en los cuales se pueda verificar el estado de las solicitudes, avances 
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y alertas frente a los procesos adelantados por el usuario. 
Basado en ello se pueden identificar modelos de calidad a través de sistemas internacionales como 
es el modelo de calidad ISO 9001 e ISO 9004, los cuales se han desarrollado como un par coherente 
de normas, complementándose. “Mientras ISO 9001 se centra en la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, ISO 9004 se recomienda para 
organizaciones que persiguen la mejora continua, sin afán certificador. El estándar se basa en un 
conjunto de Principios de Gestión de la Calidad: Enfoque al cliente, Liderazgo, Implicación de 
todo el personal, Enfoque a procesos, Enfoque del sistema hacia la gestión, Mejora continua, 
Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones y Relaciones mutuamente beneficiosas con los 
proveedores” [4], en ese caso es importante resaltar que estos sistemas de gestión de calidad 
pueden ser una herramienta muy útil para la optimización de los procesos deficientes que se 
identifiquen en el desarrollo de la investigación. 
Frente a la identificación de las fallas en el proceso de licenciamiento, es recomendable abordar 
teorías de identificación para defectos como la teoría de los siete tipos de desperdicio, en ella, 
Wheat define que “existen siete tipos de desperdicio en los procesos, Sobreproducción, 
Corrección, inventario, procesamiento, movimiento, transporte y espera” [1], en estos siete 
elementos es en donde se realizará el análisis de desperdicio, en cuanto al recurso tiempo se trata. 
 
6.2. Marco conceptual  
Oficina de planeación: una oficina de Planeación es una dependencia del Área de Direccionamiento 
Estratégico, que tiene como objetivo asesorar, coordinar, proponer y evaluar planes, programas y 
proyectos para el mejoramiento del desempeño de la gestión institucional orientada al cumplimiento de 
la misión y visión.  [5] 
A continuación, se presenta como ejemplo algunas de las funciones de una oficina de planeación 
de un ministerio:  
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- Diseñar y coordinar el proceso de planeación del Sector Administrativo del interior en los 
aspectos técnicos, económicos y administrativos.  
- Elaborar, en coordinación con las dependencias del ministerio y las entidades del sector, el 
Plan de Desarrollo Sectorial, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, los planes 
estratégicos y de acción, el Plan Operativo Anual y Plurianual, los Planes de Desarrollo 
Administrativo Sectorial e Institucional y someterlos a aprobación del ministro.  
- Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos 
del ministerio y del Sector Administrativo del Interior. 
- Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del ministerio y de las 
entidades del sector, y elaborar los informes de seguimiento y propuesta de ajustes a los 
mismos.  
- Desarrollar y validar los indicadores de gestión, producto e impacto del sector y hacer el 
seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto.  
- Elaborar, consolidar y presentar el anteproyecto de presupuesto, así como la programación 
presupuestal, plurianual del ministerio y de las entidades del Sector Administrativo del 
Interior y someterlas a aprobación del ministro. 
- Apoyar a las dependencias del ministerio y del Sector Administrativo del Interior en la 
elaboración de los proyectos de inversión y viabilizar los, sin perjuicio de la fuente de 
financiación.  
- Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y viabilizar las modificaciones 
presupuestales del ministerio y de las entidades del sector ante el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.  
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- Elaborar, consolidar y presentar los informes requeridos por organismos del Estado y 
demás agentes externos.  
- Planificar, mantener y hacer el control de la gestión de los procesos y procedimientos del 
Ministerio del Interior.  
- Orientar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.  
- Elaborar estudios, propuestas e investigaciones de carácter económico y financiero, para 
mejorar la calidad de los servicios.  
- Apoyar la gestión estratégica y operativa de las dependencias del ministerio y de sus 
fondos.  
- Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional del Ministerio y de las 
entidades del Sector Administrativo del Interior que propendan por su modernización.  
- Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
- Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. [6] 
Esquema básico. Es el diseño urbanístico preliminar elaborado de conformidad con las normas 
urbanísticas vigentes. En él deben señalarse las zonas de reserva, tanto viales como de servicios. 
Esquema de localización. Es la representación gráfica de la ubicación de un predio con relación 
a su entorno inmediato. Contiene, además, información sobre usos, aislamientos, antejardines, 
voladizos y alturas de las construcciones de la manzana. 
 OPTIMIZACIÓN Y CONTROL EN LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO DE…    15 
Certificado de delineación urbana.  Es la información que, a solicitud del propietario, suministra 
la administración distrital sobre las normas urbanísticas y/o arquitectónicas y las especificaciones 
técnicas que al momento de su expedición afectan a un determinado predio urbanizado o en 
proceso de urbanización. 
Demarcación. Es la información que, a solicitud del interesado, suministra la administración 
distrital sobre las normas urbanísticas y arquitectónicas generales vigentes para un determinado 
predio, esté o no urbanizado. La demarcación no crea derechos ni produce más efectos que los 
establecidos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
Permiso. Es el acto por el cual la administración distrital autoriza realizar reformas. 
Plano definitivo. Es el realizado una vez ejecutadas las obras de urbanismo y saneamiento de 
acuerdo con las coordenadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indicadas en el proyecto 
urbanístico aprobado. 
Plano topográfico. Es la representación gráfica del terreno, referida a las coordenadas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se debe incluir el levantamiento de linderos, las 
construcciones existentes, los accidentes topográficos, la arborización, las vías y alrededores, hasta 
una distancia de 100 metros a la redonda. 
Proyecto arquitectónico. Es el diseño elaborado para construir o reformar una edificación en un 
predio urbanizado. Se representa gráficamente mediante planos arquitectónicos y técnicos. 
Proyecto de delineación urbana. Es el documento que el interesado somete a consideración del 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital para que éste, si lo encuentra válido, lo 
adopte como certificado de delineación urbana. 
Proyecto urbanístico. Es el diseño urbanístico elaborado en papel tela o papel de seguridad. Para 
todos los efectos, los proyectos generales o planos de localización aprobados con anterioridad a la 
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vigencia del presente decreto, se entienden comprendidos por la presente definición. 
Reforma. Es la intervención en la que no se producen ampliaciones mayores a sesenta metros 
cuadrados, no se incrementa la altura en más de un piso ni el número de unidades de uso. También 
se consideran reformas las reparaciones locativas y las adecuaciones, salvo para usos compatibles. 
Reparación locativa. Es el proceso que permite sanear o reparar una edificación, y que no altera 
su diseño estructural ni los usos vigentes. Las obras que mediante ella se realicen no pueden 
calificarse de ampliación o modificación.  
Reglamentación de la urbanización. Es el acto por medio del cual el director del Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital aprueba el proyecto urbanístico y expide la reglamentación 
específica. 
Servicios públicos. Son servicios públicos los de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
telefonía y gas natural. 
Sucesores. Son sucesores de una licencia los adquirentes de los inmuebles a los cuales se expidió 
una licencia y las demás personas que deban tenerse como tales conforme a la ley.  
Usos compatibles. Son aquellos que generan impacto negativo controlable en un área o zona, por 
lo cual pueden desarrollarse con las restricciones fijadas por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. 
Vecinos. Para los efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y en este decreto, son 
vecinos los propietarios, los poseedores y los tenedores de todos los predios colindantes, sin 
distinción alguna. 
Obra de construcción concluida. Se entiende que una obra está concluida cuando se ha hecho 
conexión oficial definitiva a uno de los servicios públicos domiciliarios para todas las unidades 
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que conforman la edificación objeto de la licencia. 
Obra de construcción iniciada. Es aquella en la cual se han concluido las cimentaciones y 
estructuras previstas en los planos radicados en el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, hasta las placas de cubierta de primer piso. 
Obra de urbanización iniciada o urbanización en desarrollo. Es aquella en la cual el 
urbanizador ha comenzado las obras exigidas por las empresas de servicios públicos y la Secretaría 
de Obras Públicas, se han trazado vías y sus bases están en recebo compactado. Todo lo cual se 
probará con la certificación que expida el interventor respectivo. 
Licencia verde. Es una modalidad de la licencia de desarrollo integral. Tiene por objeto permitir 
y facilitar soluciones de vivienda de interés social de tipo unifamiliar. 
Licencia de urbanización. Es el acto por el cual la Administración Distrital autoriza la adecuación 
de terrenos, ejecución de obras de urbanismo e infraestructura de servicios, dotación, adaptación 
y equipamiento de espacios públicos y privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la 
organización de dichos terrenos, con arreglo a las reglamentaciones urbanísticas, para su ulterior 
edificación y utilización de las edificaciones con destino a usos urbanos. 
Licencia de construcción: Es la autorización previa para desarrollar edificaciones en uno o varios 
predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la materia. 
Modalidades de las licencias de construcción 
Adecuación. Es la obra que tiene por objeto hacer viable una estructura para uno cualquiera de los 
usos o grupos de usos previstos en las normas vigentes ya sea porque lo exija la autoridad o porque 
lo requiera el interesado. 
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Ampliación. Es todo incremento del área construida, así se trate de la simple construcción de un 
techo, bien sea como cubiertas de azoteas o zonas duras. 
Demolición. Es el acto por el cual la Administración Distrital autoriza derribar total o parcialmente 
una edificación, a solicitud expresa del propietario interesado en obtener una nueva licencia de 
construcción o un permiso.  
Modificación Es toda intervención interna o externa sobre una edificación concluida, encaminada 
a aumentar o disminuir el número de unidades de vivienda o de uso, sin modificar el sistema 
estructural, ni incrementar el área construida. 
Obra nueva: significa que el lote está completamente vacío y se va a desarrollar una nueva 
edificación.  
Adecuación: hace referencia al cambio de uso, por ejemplo, si tiene uso de vivienda y quiere 
cambiarle su uso a comercial o industrial se requiere este tipo de licencia de construcción.  
Restauración: es cuando se van a reparar o mejorar fachadas o estructuras que son catalogadas 
como patrimonio histórico y cultural.  
Reforzamiento estructural: se debe solicitar cuando se va a reforzar estructuralmente una 
edificación ya sea por sus años o porque no está cumpliendo la norma sismo resistente del 2010 o 
sea por una adecuación o cambio de uso y se necesite esta modalidad de licencia de construcción.  
Cerramiento: se utiliza cuando se va a realizar algún tipo de cerramiento para una construcción o 
cuando se va a cerrar un conjunto residencial. [7] 
¿Qué es un proceso?: Un proceso se puede definir como una sucesión e interrelación de pasos, 
tareas y decisiones, con valor agregado, que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un 
producto o servicio. [8]  
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Identificación y clasificación de procesos 
La gestión de procesos definida en el modelo NTC ISO 9001:2000 se ha convertido en el punto de 
enlace de otros modelos de gestión, orientado a las mejoras de las organizaciones significativas en 
su desempeño. 
Las organizaciones de hoy requieren gestionar sus actividades en procesos con el propósito de que 
su sistema de gestión sea cada vez más eficientes, eficaces y efectivos. 
Identificación de los procesos: 
A continuación, se indica listado de los procesos y actividades que se desarrollan en las empresas: 
1) El nombre asignado a cada proceso, debe ser claro para que exprese lo que pretende presentar. 
2) La totalidad de las actividades de la empresa deben ser nombrados en alguno de los procesos 
listados. 
3) La cantidad de procesos dependa de aspectos como al sector al cual pertenece la empresa u 
organización, si es pública o privada, de manufactura o de servicios, complejidad de sus 
actividades, tamaño, tipos de servicios que ofrece, entre otros.  
Al momento de tener identificados los procesos que se quieran implementar en la organización, se 
debe hacer una priorización de los procesos, que van a cargo de la persona o grupo de personas 
que dirigen una organización al más alto nivel. Para ello se debe calcular el impacto de los 
procesos, el impacto en los factores para la identificación y selección de procesos, seleccionar los 
procesos claves y clasificar los procesos. 
Dentro de la clasificación de los procesos se puede utilizar el método PHVA, (planear, hacer, 
verificar y actuar).  
Mapa de procesos 
Es la manera más representativa de reflejar los procesos y su clasificación a través de una estructura 
gráfica, en el cual se determinan detalladamente los procesos de acuerdo con su clasificación. 
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Ilustración 1. Mapa de procesos PHVA 
 
Fuente: Libro seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión 
 
Six Sigma 
Metodología de mejora de procesos creada en Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década 
de los 80. Esta metodología está centrada en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir 
o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de 6 
Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades (DPMO), 
entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los 
requisitos del cliente. 
Sigma (σ) es una letra griega que significa una unidad estadística de medición, usada para definir 
la desviación estándar de una población, esta mide la variabilidad o dispersión de un conjunto de 
datos y se calcula con la desviación estándar. Six Sigma trae un manual de instrucciones llamada 
ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). 
Este es un proceso de mejora, sistemático, científico y basado en hechos, el cual elimina pasos 
improductivos, enfocándose en mediciones nuevas aplicando tecnologías de mejoramiento. A 
continuación, se describe la definición de cada variable DMAIC: 
- Definir: consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo, a la vez que 
se definen los participantes del programa. 
• Procesos de planeaciónP
• Procesos del negocioH
• Procesos de soporteH
• Procesos de verificaciónV
• Procesos de mejoraA
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- Medir: consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. 
- Analizar: que pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. 
- Mejorar: permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. 
- Controlar: se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora 
y valorarla en términos económicos y de satisfacción del cliente. [9] 
PMI (Project Management Institute)  
Es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con 
medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una 
organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de 
estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, 
de un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. La 
dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las técnicas para 
ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una competencia estratégica para las 
organizaciones, y les permite atar los resultados de los proyectos a las metas del negocio, y así 
competir mejor en su mercado. [10] 
Competitividad y mejora de la calidad: Según Gutierréz [11], la competitividad se entiende 
como la capacidad de una empresa para ofrecer un servicio de mejor manera que sus competidores. 
Esto busca que las compañías busquen mejorar la integración e interrelación de sus diversas 
actividades, en la SPO de Funza, se puede evidenciar que los conceptos anteriormente nombrados 
presentan una necesidad por ser abordados, ya que, según el análisis preliminar, una de las 
falencias en el proceso de licenciamiento es la falta de relación entre los revisores y todo el equipo 
de la entidad. 
6.3. Marco legal  
Actualmente existe una serie de normas que regulan la revisión de licencias en sus diferentes 
modalidades, indicando también los tiempos y definiciones que se deben tener en cuenta para dar 
respuesta a las solicitudes de licenciamiento. 
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Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. Debe 
tenerse en cuenta los siguientes artículos de esta ley: [12, 13, 14, 15] 
- Artículo 2.° Alcance 
- Artículo 4. ° (25). Definición Licencia de Construcción 
- Artículo 15.° Obligatoriedad  
- Artículo 16.° Alcance y procedimiento de la revisión  
Decreto 1469 de 2010. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. Debe tenerse en cuenta los siguientes artículos 
de esta ley: [16] 
- Artículo 1.° Licencia urbanística 
- Artículo 2.° Clases de licencias  
- Artículo 3.° Competencia  
- Artículo 4.° Licencia de urbanización  
- Artículo 5.° Licencia de parcelación  
- Artículo 6.° Licencia de subdivisión y sus modalidades  
- Artículo 7.° Licencia de construcción y sus modalidades 
- Artículo 8.° Estado de ruina 
- Artículo 9.° Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés cultural 
- Artículo 10.° Reparaciones locativas 
- Artículo 12.° Licencia de intervención y ocupación del espacio público 
- Artículo 15.° Solicitud de la licencia y sus modificaciones 
- Artículo 16.° Radicación de la solicitud 
- Artículo 17.° Sistema de categorización para el trámite de estudio y expedición de 
licencias de construcción en función de su complejidad 
- Artículo 18.° Categorías 
- Artículo 19.° Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y 
construcción 
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- Artículo 20.° Titulares de la licencias de intervención y ocupación del espacio público 
- Artículo 21.° Documentos 
- Artículo 22.° Documentos adicionales para la licencia de urbanización 
- Artículo 23.° Documentos adicionales para la licencia de parcelación 
- Artículo 24.° Documentos adicionales para a expedición de licencias de subdivisión 
- Artículo 25.° Documentos adicionales para la licencia de construcción 
- Artículo 29.° Citación a vecinos 
- Artículo 31.° De la revisión del proyecto 
- Artículo 32.° Acta de observaciones y correcciones 
- Artículo 34.° Término para resolver las solicitudes de licencias, sus modificaciones y 
revalidación de licencias 
- Artículo 35.° Planos indicativos para pronunciarse sobre a solicitud de licencias de 
construcción 
- Artículo 38.° Contenido de la licencia 
- Artículo 64.° Reconocimiento de la existencia de edificaciones 
- Artículo 66.° Titulares del acto de reconocimiento 
- Artículo 67.° Requisitos para el reconocimiento 
Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio. [13] 
Decreto 1197 de 2016. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo 
relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanísticas, sus vigencias 
y prórrogas. [14] 
Decreto 1203 de 2017. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio y se reglamenta la ley 1796 de 
2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. [15] 
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6.4. Marco demográfico 
Fuente: censo de población DANE 
El municipio de Funza a través de los años ha mostrado un crecimiento poblacional muy notorio, 
lo que ha llevado a un desarrollo acelerado de la construcción de viviendas e industrias. 
Para el análisis de la población para el año 2017 en el municipio de Funza, se tuvieron en cuenta 
varias posibilidades, entre las cuales se hicieron unas proyecciones de población por los 
métodos lineal, geométrico y exponencial los cuales arrojaron unos valores de proyección de 
71.915, 102.504 y 104.203 respectivamente; sin embargo se analizó el documento llamado 
“Revisión y formulación del plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) del municipio de 
Funza”, elaborado por la necesidad de replantear o actualizar el PBOT, el cual se encuentra en 
su fase de diagnóstico. En este documento se plantean las proyecciones realizadas por el DANE 
asumiendo la misma tasa de crecimiento de los censos realizados en los años 1993 al 2005, por 
lo que se estima que en el año 2016 había 76.742 habitantes mientras que en el año 2018 podrían 
ser 79.545 habitantes, por lo que haciendo una interpolación para el año del cual haremos el 
análisis para este proyecto, para el año 2017 se presentarán 78.143 habitantes. [17] 
 El municipio de Funza es una ciudad receptora de población, debido a la demanda de las 
Ilustración 2. Censo poblacional DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) 1951-2005 
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industrias que se ubican cerca de la ciudad de Bogotá y por la mayor posibilidad de adquirir 
vivienda a precios más cómodos y accesibles. [17] 
De acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE con base en el último censo 
poblacional del año 2005, el municipio de Funza presenta una desaceleración en ritmo del 
crecimiento poblacional; en datos más concretos en el año 1990 se registran 37.020 habitantes, 
para el año 2000 se registran 53.390 habitantes, para el año 2010 se registran 68.397 y para el 
año 2020 se proyecta una población de 82.321 habitantes, presentando un crecimiento desde el 
año 1990 – 2000 del 40%, del 2000 – 2010 del 28% y de los años 2010 – 2020 del 20%. [17] 
El municipio de Funza puede ser considerada como ciudad satélite de Bogotá, ya que en el 
decenio (1990-2000) muestra un crecimiento del 44%, en comparación con la ciudad de Bogotá 
del 27% y el departamento de Cundinamarca del 21%; mientras que en el decenio (2010-2020) 
la diferencia es menor, sin embargo, en el municipio de Funza se muestra un crecimiento mayor 
del 20%, Bogotá del 14% y Cundinamarca del 17%. [17] 







En la tabla 9. Se indica aproximadamente el porcentaje de radicación de acuerdo con la posible 
población del municipio. Para determinar el número de personas por hogar, la encuesta 
multipropósito, boletín 65 de la Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá, ciudad de 
estadísticas resalta una relación de 3.49 personas/hogar. [17] 
Tabla 8. Porcentaje de radicación según proyección del DANE. 









2016 76.742 392 76.742/3,49= 21.989 1.78% 
2017 79.545 407 79.545/3,49= 22.792 1.79% 
Fuente: Propia 
Teniendo en cuenta los datos de proyección de población del DANE, para los años anteriormente 
nombrados, se puede analizar que el porcentaje de radicación no es alto, debido posiblemente a la 
no rigurosidad o exigencia de las Secretarías de Planeación y Gobierno respecto a los predios que 
no posean licencias de construcción. Por otra parte se puede deber a las deficiencias en los procesos 
de revisión de las solicitudes de licenciamiento, en cuanto al cumplimiento de los tiempos que se 
presentan al interior de la SPO del municipio de Funza, ya que la población al requerir tanto tiempo 
para obtener respuesta de la Secretaría de Planeación, inician obras de construcción ilegalmente 
sin previa licencia aprobada [18], o porque la mayoría de las edificaciones ya poseen licencia de 
construcción. Teniendo en cuenta la normatividad vigente, según la ley 1796 de 2016, “las 
entidades competentes y los curadores urbanos, según sea el caso, tendrán un término de 45 días 
hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados a partir de la fecha de la 
solicitud” [19] 
6.5 Marco geográfico 
La SPO se encuentra ubicada en el municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca.  
El municipio de Funza se encuentra ubicado a 15 km de la ciudad de Bogotá. Limita al norte con 
Madrid y Tenjo, al oriente con Cota y Bogotá, al sur con Mosquera y al occidente con Madrid 
(Ilustración 2).  
Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 m, y su altitud de 4º 43´. La superficie del municipio 
es plana con una temperatura media de 14°C. [20]. El municipio de Funza ocupa un área de 6.520 
hectáreas, próxima al río Bogotá, al occidente de la capital de la República de Colombia. Hace 
parte de la provincia Sabana Occidente del departamento de Cundinamarca, junto con los 
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municipios de Mosquera, Madrid, Bojacá, Zipacón, El Rosal, Subachoque y Facatativá [21]. 
Ilustración 3. Mapa límites del municipio de Funza. 
 
Fuente: tomado del libro Bacatá, Cultura Viva 
6.6. Estado del arte  
Dentro de los análisis de los últimos años en el proceso de licenciamiento, en el país no hay 
estudios previos sobre los retrasos en los tiempos para dar respuesta a las solicitudes, pero a nivel 
de otros países se encuentran diferentes estudios de seguimiento, y proyección de este problema 
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en cuanto a los tiempos de estos procesos.  
Estudios referentes:  
“La Simplificación Administrativa en los Procedimientos de Otorgamiento de Licencias de 
Construcción en la Municipalidad de Ferreñafe. Periodo 2011-2013.” Universidad Señor de Sipán. 
[22] 
En este documento encontramos una propuesta de análisis y seguimiento de los procesos 
administrativos públicos sus costos y tiempos.  
“Esta investigación propone analizar reanudar la iniciativa y una decisión de política, que requiere 
de una institucionalidad de seguimiento ad-hoc en su diseño, para reducir las vallas, barreras y 
costos que impiden una mayor eficiencia social en la interacción de los ciudadanos y los agentes 
económicos.    En la legislación de los últimos años, se ha incorporado a la simplificación 
administrativa dentro de los marcos generales del procedimiento general normado, convirtiendo 
su naturaleza innovadora en inercia burocrática. En realidad, se la ha concentrado en los aspectos 
de costos de transacción vinculados a los agentes económicos; y, se ha reducido las competencias 
y posibilidades de quienes deben acoger denuncias sobre el servicio prestado y ejercer vigilancia 
sobre al procedimiento administrativo, en su expresión más concentrada, que es el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, conocido como TUPA    En consecuencia, lo que se requiere es 
reconfigurar el diseño generando una institucionalidad que retome la iniciativa, tenga capacidades 
vinculantes y permita la defensa tanto de los ciudadanos como de los agentes económicos junto 
con elevar la calidad en el servicio de un Estado regulador y facilitador.    El presente documento 
intenta un resumen de los principales planteamientos que enfocan la simplificación administrativa 
en nuestra legislación vigente, intentando formular algunas conclusiones e identificar líneas de 
trabajo hacia propuestas normativas.”  
Municipal Scorecard 2008: Country Report for Colombia – Construction Permits and Municipal 
Inspections, Estudio adelantado por Anif y Fedesarrollo para la Corporación Financiera 
Internacional – noviembre 2008 [23] 
El objetivo de este estudio es brindarle a la Corporación Financiera Internacional (IFC) y al sector 
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de la construcción en general un diagnóstico de las barreras burocráticas que enfrentan los 
empresarios de este sector y que impiden una mayor competitividad dentro del mismo. Este 
diagnóstico servirá de herramienta para la focalización de futuras políticas públicas cuyo objetivo 
sea reducir la congestión y tramitología dentro del sector. [23] 
Así mismo, el estudio analizará el proceso de inspecciones que se realizan a las empresas con el 
fin de brindar una estrategia de simplificación aplicable a cinco de las principales ciudades de 
Colombia. 
Este primer reporte se focaliza en proveer un marco analítico de la importancia del sector de la 
construcción en la actividad económica del país e identificar, basados en estudios realizados por 
la Secretaría de Hábitat Territorial de Bogotá, el Consejo Privado de Competitividad y la Cámara 
Colombiana de la Construcción (Camacol), cuáles son las posibles estrategias a implementar. Este 
es el primer reporte de este estudio y se refiere al primer punto de la agenda resumida así: 
- Antecedentes: examina el estado actual de las barreras burocráticas dentro de este sector y 
analiza la importancia de reducir la tramitología dentro de este sector dado la alta participación 
que este representa dentro de la actividad económica nacional. 
- Análisis de datos: con base en los resultados de las encuestas realizadas por la Universidad 
ICESI a empresarios de diferentes ciudades se hará una aproximación al costo monetario en el que 
debe incurrir el empresario para estar al día con la licencia de construcción e inspecciones. 
-  Perspectivas: analizar estudios de casos exitosos en el que se haya logrado reducir las barreras 
burocráticas y facilitar la competitividad en la creación de empresa y formalidad de éstas. [23] 
Propuesta para la aplicación del método Six Sigma para la reducción en tiempos de respuesta de 
las PQR de vehículos livianos [24] 
“surge gran valor que las compañías de este enfoque creen estrategias dirigidas en Satisfacer al 
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cliente de la mejor manera, por tal motivo Six Sigma es la herramienta más completa la cual 
permite llegar a la raíz del problema con análisis estadísticos, en este caso reduciendo el tiempo 
de respuesta de solución de las PQR's de los usuarios y así aumentando su satisfacción como cliente 
[24] 
A pesar que el anterior no está directamente relacionado con las oficinas de planeación nos muestra 
un horizonte de funcionalidad y manejo de procesos y calidad administrativa, este análisis con el 
fin de comparar los tiempos de procesos y los seguimientos de producción. 
Mejoramiento del proceso de validación de ingresos a través del adecuado uso de las herramientas 
de lean six sigma en la agencia de viajes multinacional. [25] 
De acuerdo a esta tesis el proyecto a desarrollar busca como objetivo la mejora en tiempos y calidad 
de procesos creando un proceso estándar de operación utilizando herramientas tecnológicas. 
“Este proyecto ha sido propuesto y forma parte de la estrategia de mejoramiento y optimización 
de recursos de la empresa como eje central de sus lineamientos globales; el uso de herramientas 
tecnológicas y de administración tales como las herramientas de lean six sigma han permitido 
encontrar oportunidades de mejora en algunos de los procesos operativos más importantes de la 
compañía” [26] 
Evaluación de los factores administrativos que impactan la estructuración de los proyectos 
presentados por el municipio de Duitama (Boyacá) ante el DNP (departamento nacional de 
planeación) en el periodo 2012 -2015 [27] 
“los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) representa la mayor parte del capital 
utilizado para la financiación de proyectos gestionados por los entes territoriales, resulta 
importante orientar y poner atención a las dificultades en la estructuración y aprobación de 
iniciativas propuestas por los entes territoriales.” [27] 
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El análisis de este trabajo resulta mostrando una variable adicional ya que las afectaciones en el 
desarrollo de la actividad llegan a ser presupuestal. 
Mejora en la calidad de procesos de Cartoplas S.A. mediante la planificación y documentación de 
un sistema de gestión de calidad [28] 
“Este trabajo se realiza en la empresa Cartoplas S.A. teniendo como objetivo la Implementación 
del sistema de gestión de la calidad bajo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 
9001:2008. Para dar respuesta de solución a varios problemas que presenta la empresa como lo 
son falta de método en sus procesos, organización y falta de control” [28] 
Rediseño del esquema de controles de costos de la empresa petrolabin ltda., a partir de la 
metodología de indicadores de gestión en la ejecución de los proyectos 
“Para recopilar la información se utilizaron técnicas e instrumentos como lo fueron el análisis de 
documentos, análisis comparativo, la entrevista no estructurada y la grabadora de voz (entrevistas). 
Al igual se requirió de los indicadores de gestión de costos de Petrolabin Ltda., documentación 
que fue suministrada por esta.” [29] 
Este trabajo nos guía en la manera de desarrollo del proyecto, ya que utiliza parte de los métodos 
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7. Metodología 
7.1. Fases del trabajo de grado 
1) Obtención de información acerca de los procesos de licenciamiento radicados en la SPO. 
2) Análisis cualitativo y cuantitativo de la información recolectada, con el fin de identificar 
tiempos y las posibles fallas en los procesos de revisión de licencias urbanísticas. 
3) Construcción de la propuesta de optimización y control en los tiempos de los procesos de 
licenciamiento en la SPO de Funza. 
7.2. Instrumentos o herramientas utilizadas 
1) Libros de registro de los radicados de los procesos de licenciamiento de la Oficina Asesora 
de Planeación Municipal del año 2017. 
2) Entrevistas hechas a los funcionarios y contratistas de la SPO que hacen parte de los 
procesos de licenciamiento. 
7.3. Alcances y limitaciones 
Se pretende realizar un diagnóstico de los procesos de licenciamiento a cargo de la SPO, para 
cualificar y cuantificar la dimensión del problema, obteniendo como resultado cifras claras 
respecto a las falencias identificadas. En cuanto al diagnóstico del alcance es preciso describirlo 
adecuadamente, en el caso del licenciamiento, es un proceso de la SPO y por tanto se debe 
identificar los elementos intervinientes en el proceso, los cuales se describen a continuación: 1. 
Salida y flujo de salida del proceso. 2. Destinatarios del flujo de salida. 3. Los intervinientes del 
proceso. 4. Secuencia de actividades del proceso. 5. Recursos. 6. Indicadores [30] 
El alcance del proyecto está enmarcado en el diagnóstico del problema, el análisis de riesgo y el 
planteamiento de unas acciones de mitigación para dichos riesgos que a su vez conllevarán a la 
reducción del problema o a la solución definitiva del mismo, concretamente analizando en los 
numerales 1, 3 y 4 anteriormente citados. 
Se tomará como referencia el modelo metodológico presentado por los sistemas de calidad ISO en 
cuanto a la mejora continua. “La empresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, 
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015. 
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“La empresa tiene que considerar todos los resultados del análisis y la evaluación, además de 
la revisión por parte de la dirección. Se tiene que determinar si existen necesidades y 
oportunidades que tienen que considerarse como parte de la mejora continua. 
La empresa tiene que establecer las acciones necesarias para identificar las áreas de su 
organización que tienen un bajo rendimiento y oportunidades, además de utilizar herramientas 
y metodologías necesarias para investigar las causas de ese bajo rendimiento y como apoyo 
para realizar la mejora continua” [31] 
El proyecto no tendrá precisión estadística, dado el origen del problema y que el desarrollo se basa 
en un estudio de caso, sin embargo, la investigación puede arrojar algunos datos cuantificables que 
permitirán un desarrollo más preciso del proyecto y por lo tanto unos resultados más confiables. 
Frente a las limitaciones en el ámbito de la información, serán las propias que la SPO determine 
para el manejo de la información correspondiente a su despacho, en concordancia con las políticas 
de habeas data y en general las disposiciones correspondientes a seguridad y manejo de la 
información que dicha oficina requiera implementar. 
En cuanto a desplazamientos se presentan limitaciones para desplazar todo el equipo de trabajo al 
lugar de estudio, aunque, existen facilidades de obtener la información, ya que uno de los 
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8. Productos a entregar 
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Brindar información correspondiente a la solicitud.
Radicación de documentación
Citación a vecinos colindantes
Visita de inspectores
Concepto de uso del suelo
Revisión área estructural: se expide acta de observaciones con concepto de cumple 
o no cumple con las normas reglamentarias urbanísticas vigentes NSR-10.
Revisión área arquitectónica: se expide acta de observaciones con concepto de 
cumple y no cumple con las normas reglamentarias urbanísticas
Se firma la licencia por el secretario de la SPO y se sellan todos los documentos
Se notifica al solicitante de la licencia aprobada, se elabora constancia y se 
archiva el expediente
Elaboración y 
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Ilustración 4. Plan estratégico alcaldía de Funza 
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Tabla 9. Proceso de licenciamiento actual 




Brinda la información correspondiente al trámite y la 
documentación necesaria 












Inicia proceso de estudio y revisión por parte de la 
Secretaría de Planeación y Territorio. 
Se revisa la documentación correspondiente según lo 
establecido. 
Si la documentación está incompleta, se devolverá la 
documentación para completar según lo establecido en 
la norma. 
Si la documentación está completa se radica la solicitud 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015. 
Se realiza la citación a vecinos colindantes de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 
El solicitante tendrá un término de 5 días hábiles para 
aportar fotografía de instalación de foto valla.  
Se diligencia en el registro control de licencias, 
consecutivo, nombre del solicitante, fecha de radicación 
y fecha de vencimiento de términos. 
Se realiza visita verificando con planos y solicitud, el 
área de terreno, afectaciones viales y eléctricas, 
veracidad de la información contenida en la solicitud de 
acuerdo con la modalidad de licencia. 
Se verifican perfiles viales y lo pertinente a uso del 
suelo. Se emite oficio con el concepto, el cual debe ser 
anexado al expediente y se hace entrega del expediente 
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al técnico administrativo. 
Ingeniero civil Inicia proceso de estudio y revisión por parte del área 
estructural. Se revisa el cumplimiento del reglamento 
colombiano de construcción Sismo resistente atendiendo 









Inicia proceso de estudio y revisión por parte del área 
arquitectónica. 
Se revisa el proyecto desde el punto de vista jurídico, 
urbanístico y arquitectónico, verificando el 
cumplimiento con las normas urbanísticas y de 
edificaciones vigentes. 
Si no cumple se elabora acta de observaciones y 
correcciones informando al solicitante sobre las 
actualizaciones, correcciones o aclaraciones que debe 
realizar al proyecto. 
Si cumple se continua con el procedimiento. 
Se liquidan los costos de delineación urbana en 
concordancia, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 39 del Acuerdo Municipal 007 de 2004 o 013 de 
2013. Se elabora recibo de pago con VoBo del 
arquitecto proyectista, se remite al jefe de la oficina, se 
realiza borrador de la resolución, se actualiza la 
información en el registro de control de licencias. 
Jefe de oficina Valida y aprueba firmando el recibo y lo remite al 




Ingresa proceso de estudio y revisión por parte del área 
arquitectónica. 
Se asigna número a la resolución de aprobación de la 
solicitud, incluyendo una detallada revisión del 
contenido de la misma, imprime resolución y oficio de 
notificación. 
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Fuente: Propia 
2. Se anexará al informe, una tabla donde se especificará el tiempo en cada proceso de 





Entrega a los secretarios 
Se sellan los documentos con el número del acto 
administrativo, para el caso de planos estructurales, 
memorias de cálculo y estudio de suelos se coloca un 
sello. Para el caso de planos arquitectónicos se colocan 
dos sellos. Se remite al jefe de la oficina. 
Jefe de despacho Valida y firma la resolución. Hace entrega al secretario 




Se comunica con el solicitante para informarle que la 
licencia se encuentra lista para notificación, elabora 
constancia secretarial de notificación y notifica al 
solicitante según lo establecido en el artículo 40 del 
Decreto 1077 de 2015. 
Interesado Se notifica o renuncia a términos en caso contrario 
queda en firme la resolución. 
 
Secretario 
Se archiva expediente de acuerdo con el consecutivo y 
se archiva copia en la resolución de la carpeta de 
resoluciones. 
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Ilustración 5 Libro de licenciamiento 2017 
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Contenido del libro de licenciamiento:  
1) Radicación: Número de consecutivo de la radicación / Responsable de la licencia / 
Modalidad / Fecha de radicación 
2) Revisión técnica (uso del suelo): Quién recibe / Fecha recibe / Fecha entrega.  
3) Revisión inspectores:  Quién recibe / Fecha recibe / Fecha entrega  
4) Área estructural: Quién recibe / Fecha inicial / Fecha final / Primera revisión / 
Segunda revisión  
5) Área arquitectónica: Arquitecto responsable / Fecha recibe [en que se recibe] / Acta 
observaciones / Entrega correcciones (por parte del titular) / Genera recibo / Entrega 
recibo / Recibo pago / Resolución. 
6) Secretarias: Recibe sello / Firma jefa / Fecha notificación 
 
Tabla 10. Promedio de los tiempos de los procesos de licenciamiento de los radicados del 
año 2017 
Análisis de los tiempos promedio empleados en los procesos de 
licenciamiento 2017 
Proceso Tiempo (días) 
Radicación 2 
Uso del suelo 5 
Inspectores 6 
Área estructural 21 
Área arquitectónica 33 
Secretarias 4 
REVISIÓN TOTAL PROMEDIO 71 
Fuente: Propia 
1. Como se puede observar en la tabla 10. El promedio de los tiempos de los procesos de 
licenciamiento de los radicados del año 2017, los procesos que llevan más tiempo para la 
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revisión de las licencias se encuentran en las áreas estructural y arquitectónica, dichas áreas 
se encuentran a cargo de tres (3) ingenieros civiles y cinco (5) arquitectos. 
2. Los resultados indicados en esta tabla se obtienen del promedio de la cantidad de 
radicaciones que se hicieron durante el año 2017 (400); sin embargo, es preciso mencionar 
que los tiempos de revisión de cada uno de los proyectos radicados, en los procesos 
estructurales y arquitectónicos también dependen del nivel de complejidad de la 
edificación. No requiere el mismo tiempo la revisión de una vivienda unifamiliar de uno, 
dos o tres pisos, que la de una bodega, un edificio de 5 o más niveles o un conjunto 
residencial. 
3. La única área del proceso de licenciamiento en la cual no se revisa la totalidad de 
radicaciones, corresponde al área estructural, debido a que sólo se revisan las solicitudes 
de licencias de construcción en las modalidades de obra nueva, demolición total y/o parcial, 
modificación, ampliación, reconocimiento y reforzamiento estructural o cerramiento. Otras 
modalidades de licenciamiento como subdivisión urbana y rural, parcelación, propiedad 
horizontal y urbanismo son objeto de revisión por el área arquitectónica. 
4. Algunos de los radicados no cuentan con revisión estructural de segunda vez debido a 
diferentes factores, uno de ellos podría ser que en la primera revisión el proyecto cumplió 
con los parámetros contemplados en la Norma Sismorresistente (NSR-10) y la norma que 
lo adicione, modifique o sustituya. Otro factor que pudo presentarse es la terminación 
anticipada de un proyecto por desistimiento voluntario por parte del propietario o 
terminación unilateral del proceso por parte de la SPO al no subsanar las observaciones 
indicadas en el acta de correcciones y observaciones; sin embargo haciendo un análisis de 
acuerdo a los resultados arrojados en los tiempos de los procesos de licenciamiento, 
aproximadamente el 26% de los radicados dieron respuesta a las observaciones 
estructurales y arquitectónicas. 
5. De acuerdo al análisis de los tiempos de los procesos de licenciamiento, con base en el 
libro radicador del año 2017, aproximadamente el 29% de los radicados se encuentran fuera 
de tiempos según lo contemplado en el Decreto 1469 del 2010, tomando como referente 
que el tiempo máximo de revisión será de 67 días hábiles teniendo en cuenta los 45 días 
hábiles iniciales más 22 días hábiles prorrogables. 
6. Al revisar la tabla de análisis de los tiempos en los procesos de licenciamiento, se observa 
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que el radicado 39, tiene un tiempo de revisión desde la radicación hasta la notificación de 
la licencia, de 242 días hábiles, incumpliendo de manera clara con lo dispuesto en el 
Decreto 1469 del 2010. 
7. Después del análisis realizado al libro de licenciamiento podemos evidenciar que es una 
herramienta que, aunque permite tener registro de las fechas de radicación y revisión, no 
permite establecer de manera rápida un control real de tiempos en los procesos de revisión. 
Así pues, se evidencia que gran parte de los procesos de licenciamiento superan el término para 
resolver las solicitudes de licenciamiento establecidos por el Articulo 34 del  Decreto 1469 del 
2010, el cual dice “Los curadores urbanos y la entidad municipal o distrital encargada del estudio, 
trámite y expedición de las licencias, según el caso, tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación de licencia vigente 
pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desistimiento contados desde la fecha en que la 
solicitud haya sido radicada en legal y debida forma”.  
Complementando, el artículo ordena que: “Vencido este plazo sin que los curadores urbanos o las 
autoridades se hubieren pronunciado, se aplicará el silencio administrativo positivo en los términos 
solicitados, pero en ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de edificación 
vigentes, quedando obligadas la autoridad municipal o distrital competente o el curador urbano, a 
expedir las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del 
proyecto presentado. La invocación del silencio administrativo positivo, se someterá al 
procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo”. Cuando el tamaño o la 
complejidad del proyecto lo amerite, el plazo para su revisión puede prorrogarse por una sola vez 
hasta por la mitad del tiempo establecido para un proceso normal mediante un acto administrativo 
de trámite que sólo será comunicado. Para lograr tener más claridad con respecto a los tiempos el 
Artículo 35 del Decreto 1469 del 2010 categoriza y determina unos tiempos para los proyectos, 
los cuales son:  
- Categoría IV Alta Complejidad: Cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha 
de radicación de la solicitud en legal y debida forma.  
- Categoría III Media-Alta Complejidad: Treinta y cinco (35) días contados a partir de la 
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fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.  
- Categoría II Media Complejidad: Veinticinco (25) días contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud en legal y debida forma.  
- Categoría I Baja Complejidad: Veinte (20) días contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud en legal y debida forma.  
Según el artículo 18 del decreto 1469 de 2010, se indican los niveles de complejidad y como 
identificarlos, por lo  que depende de: 
- Categoría IV: Alta Complejidad. Área de construcción mayor a 5.000 metros 
cuadrados; características estructurales diferentes a lo dispuesto en el Título E del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente - NSR 10 y la norma que 
lo adicione, modifique o sustituya. [16] 
- Categoría III: Media-Alta Complejidad. Área de construcción superior a 2.000 metros 
cuadrados y hasta 5.000 metros cuadrados; características estructurales diferentes a lo 
dispuesto en el Título E del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 
-NSR- 10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. [16] 
- Categoría II: Área de construcción entre 500 y 2.000 metros cuadrados; características 
estructurales de conformidad con lo dispuesto en el Título E del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismorresistente - NSR 10, y la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. [16] 
- Categoría I: Baja Complejidad. Área de construcción menor a 500 metros cuadrados; 
características estructurales de conformidad con lo dispuesto en el Título E del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente - NSR 10 y la norma que 
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Evaluación de las encuestas a personal de la SPO (cualitativa) 
Dentro del desarrollo del trabajo se estableció una entrevista como mecanismo de identificación 
de tendencias y generalidades en los procesos de licenciamiento en la SPO, la cual se presenta a 
continuación: 
Ilustración 7. Formato entrevista  
 
Lo anterior, permitió identificar de manera cualitativa, los procesos que tienen mayor demora en 
el trámite de una licencia, acciones de mejora propuesta por los funcionarios del área del 
licenciamiento, ya que, por su experiencia en campo y oficina, particularmente acudiendo a su 
experiencia en el municipio de Funza, pueden presentar sugerencias valiosas que permitan 
establecer acciones de mejora en los procesos de funcionamiento en la SPO. Inicialmente se logró 
identificar que los funcionarios tienen conocimiento de los términos legales para la evaluación de 
las licencias de construcción, lo que descarta un desconocimiento por parte del equipo de trabajo; 
también se puede inferir, según los resultados arrojados por las entrevistas, que no existe 
sobrecarga de trabajo para los funcionarios, ya que las licencias radicadas son revisadas en su 
totalidad. Sin embargo existe una gran diferencia en el análisis cuantitativo, tomando como 
referencia el libro de radicaciones, de ahí se puede inferir que aunque los funcionarios revisan las 
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solicitudes, hay una emisión tardía de conceptos, una respuesta retrasada por parte de los usuarios 
a las solicitudes realizadas y se destaca, la falta de acciones de desistimiento de licencias, lo cual 
desencadena en la acumulación de trabajo para los funcionarios, y una notable lentitud en la 
emisión, aprobación y respuesta frente a las solicitudes de licenciamiento presentadas en la SPO. 
Dentro de las tendencias encontradas es posible destacar la tendencia a implementar una 
herramienta de control y seguimiento, en este punto concuerda la mayoría de funcionarios, ya que 
esto permite reducir el represamiento de solicitudes y procesos, generando a su vez mayor fluidez 
en la respuesta, lo que permite fortalecer la importancia de este proyecto como una salida a la 
problemática, aun presente en la secretaría de planeación y ordenamiento. Otro punto identificado, 
según los resultados de la entrevista aplicada a funcionarios de la SPO, corresponde al registro de 
la información, realizado por métodos obsoletos como un libro físico y una base de Excel, los 
cuales son precarios a la hora de identificar falencias en los subprocesos y emitir alertas, ya que 
no cuenta con las herramientas ofimáticas necesarias para organizar las solicitudes, por ende se 
hace cada vez más sobresaliente, la idea de estandarizar el proceso de licenciamiento y hacer un 
riguroso proceso de seguimiento y control a los tiempos de licenciamiento, esto inicialmente 
propuesto a través de una plataforma informática que permita también al usuario, hacer 
seguimiento de su solicitud, lo cual reduce la atención presencial, aumenta la efectividad y permite 
un mayor nivel de cumplimiento por parte de los usuarios en materia de correcciones y 
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9. Entrega de Resultados Esperados e Impactos 
 
9.1.Aporte de los resultados a la Gerencia de Obras 
Dentro de los aportes a resaltar, se puede destacar la implementación de ayudas tecnológicas como 
estrategia de estandarización para procesos como el licenciamiento; teniendo en cuenta los 
parámetros de programación personalizables para cada necesidad, permitiendo la automatización 
de los procesos con emisión de alertas tempranas, consolidación de tiempos, control de cambios, 
procesos de seguimiento y control que hagan más efectivo el desarrollo de los procedimientos de 
revisión en la SPO. En consecuencia, los parámetros gerenciales presentados desde el punto de 
vista de la gerencia de obras mencionados en el presente proyecto, buscan transformar el 
funcionamiento de la dependencia, permitiendo hacer más eficaces las acciones de la misma, lo 
cual resulta en la recuperación de la confianza por parte de la población que acude a solicitar la 
evaluación de sus proyectos y en consecuencia, una formalización del desarrollo urbano en el 
municipio de Funza. Dicho esto, la aplicación de herramientas gerenciales en la OAPM permite 
un desarrollo urbanístico que abarque más usuarios, más terrenos, y por tanto permita ejercer un 
control más meticuloso de la construcción, lo cual desencadena en una mayor confianza de la 
población frente a la administración, una mayor legitimidad de la misma y una mayor efectividad 
del proceso haciendo visible una gestión eficaz del recurso humano y del equipo técnico dispuesto 
para el funcionamiento de la oficina asesora de planeación municipal. 
9.2.Cómo se responde a la pregunta de investigación con los resultados.  
Después de analizar y evaluar toda la información, se anexará al informe, la alternativa de 
optimización propuesta para aplicar en la SPO del Municipio de Funza. 
Por lo anterior plantean las siguientes estrategias: 
1. Tiempos máximos de revisión:  
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Tabla 11. Comparativo tiempos de revisión 
Comparativo tiempos de revisión 
Revisión actual Revisión a implementar 
Proceso 
Tiempo 
promedio (día) Proceso 
Tiempo 
promedio (día) 
Radicación 2 Radicación 1 
 Uso del suelo 5  Uso del suelo 4 
 Inspectores 6  Inspectores 4 
Área estructural 21 Área estructural 14 
Área arquitectónica 33 Área arquitectónica 20 
Secretarias 4 Secretarias 2 
Revisión promedio 71 Revisión promedio 45 
Fuente: Propia 
En la columna de revisión a implementar indicada en la tabla 11. Comparativo tiempos de revisión; 
se propone tiempo de revisión en cada proceso para poder dar cumplimiento a la norma. Para ello 
tendremos en cuenta algunos parámetros nombrados a continuación: 
Contratación de profesionales: según el análisis de los tiempos de revisión de los procesos de 
licenciamiento del año 2017, se evidencia que los mayores retrasos en la revisión, se encuentra en 
el área estructural y arquitectónica. Por lo anterior como estrategia se propone la contratación de 
un profesional adicional por cada área o proceso, el cual lograra equilibrar la carga laboral para 
mejorar los tiempos en la revisión de procesos.   
Disminución de la flexibilidad en tiempos de dar respuesta a las observaciones: Se pretende 
que la secretaría de planeación, a la vez que exige a sus funcionarios cumplimiento en los tiempos, 
también supervise que los usuarios cumplan con los tiempos establecidos por ley (30 días hábiles 
prorrogables a 45 días máximo) para dar respuesta a cada una de las observaciones hechas por la 
entidad, para así lograr la expedición de sus licencias, estableciendo que si los tiempos no se 
cumplen, se hará el desistimiento del proyecto y la devolución o archivo de los documentos 
radicados.  
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Cargo fijo: Evaluar la posibilidad de un cargo monetario al usuario al momento de solicitar 
cualquier tipo de licencia urbanística, tomando como referencia la aplicación de esta estrategia en 
la ciudad de Bogotá por parte de las Curadurías Urbanas. Con esto se logra que se radiquen 
proyectos mucho más estructurados con el fin de reducir las observaciones indicadas por la 
secretaria de planeación y se cumpla con los tiempos que tiene establecidos por ley. 
Documento digital: Crear un documento digital del actual libro de licenciamiento con funciones 
de participación en red de los profesionales que hacen la revisión de la solicitud de licenciamiento 
para establecer un mayor control en los tiempos de revisión.  
La herramienta implementada deberá contener los procesos de revisión por cada radicado, en cual 
proceso se encuentra, profesional a cargo y tiempo de revisión para emitir conceptos de cumple 
(C) y no cumple (NC) en área de revisión estructural y arquitectónica de acuerdo a la primera y 
segunda revisión con un espacio para comentarios y observaciones. El aspecto fundamental de la 
herramienta es tener claridad en los tiempos máximos de revisión por cada proceso emitiendo 
fechas de cumplimiento y así permitir que el profesional tenga claro las fechas límites de entrega 
de la revisión asignada. En la siguiente imagen se propone la distribución del libro en digital para 




Fuente: elaboración propia 
Detalle de propuesta distribución libro de licenciamiento:  
1. Radicación: Titular de la licencia o responsable / Consecutivo de radicados / Modalidad de 
Ilustración 8. Propuesta de distribución libro de licenciamiento digital 
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licenciamiento / Fecha radicación/ Total días.   
2. Uso del suelo: Responsable / Fecha recibe / Fecha límite de revisión / Fecha entrega / Total 
días  
3. Inspectores: Responsable / Fecha recibe / Fecha límite de revisión / Fecha entrega / Total 
días. 
4. Revisión estructural: Responsable / Fecha recibe / Fecha límite de revisión / Fecha entrega 
/ Total días    
5. Revisión arquitectónica: Responsable / Fecha recibe / Fecha límite de revisión / Fecha 
entrega / Total días.  
6. Responsable de la licencia: Fecha entrega acta de observaciones / Fecha límite respuesta 
observaciones / Solicitud prórroga / Fecha límite a respuesta observaciones con prórroga / 
Total días.  
7. Secretaria y responsable de la licencia: Genera recibo / Entrega recibo / Recibo pago / 
Resolución / Total días  
8. Secretaria: Recibe sello / Firma jefe / Fecha notificación / Total día.   
9. Tiempo proceso total  
Se aclara que los ítems “Total días” hace referencia a los días que toma cada profesional en cada 
proceso para dar respuesta a la solicitud. 
Igualmente, en esta propuesta, algunas funciones que estaban a cargo del arquitecto se trasfieren a 
los secretarios de la entidad con el fin de permitir que el arquitecto no destine tiempo en actividades 
que pueden ser realizadas por otro funcionario, dado que no son actividades de estricto 
cumplimiento por parte de un profesional. 
También se propone destinar un espacio donde se indique fecha de notificación de las 
observaciones por parte del responsable de la solicitud y tiempo máximo para dar respuesta a 
dichas observaciones, con el fin de discriminar dicho tiempo y tener una estimación del tiempo 
total de revisión por parte de la entidad.  
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Calendario compartido: Un calendario compartido puede ser consultado por los profesionales 
que hacen parte de la revisión de cada radicado y a la vez permite emitir alertas que pueden ser 











Esto permitiría mantener informado a cada profesional respecto al proceso al que hace parte, para 
que no sobrepasen los tiempos establecidos para la revisión. 
Implementación de una página web: De acuerdo al análisis de los tiempos del libro de 
licenciamiento y a las entrevistas realizadas a los profesionales que hacen parte del proceso de 
licenciamiento de la SPO, las áreas que emplean mayor tiempo de revisión son las áreas estructural 
(Ingenieros) y arquitectónica (Arquitectos), dado que además de la revisión de proyectos, cada uno 
de los profesionales atienden de 2 a 3 personas y deben destinar de 30 minutos a una hora, por 
persona, del tiempo de  revisión de las solicitudes. Motivados en este análisis, se pretende 
implementar una página web para que los usuarios puedan acceder al estado y requerimientos de 
su solicitud de una manera rápida y eficaz reduciendo considerablemente los tiempos en la atención 
al público, dado que los usuarios se acercarán a la entidad para consultas más puntuales. Esta 
página deberá contener la siguiente información:  
 Tipos de tramites de la entidad 
Ilustración 9. Ejemplo calendario compartido 
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 Requisitos  
 Proceso para la expedición de una licencia  
 Formularios  
 Decretos y normativa vigente  
 Consulta de estado de trámites 
 Solicitud de citas  
 Quejas y reclamos o sugerencias  
 Preguntas frecuentes 
Como referencia se revisaron y analizaron algunas páginas web de las curadurías Urbanas de 
Bogotá, el tipo de información que brindan y qué tipo de atención presta sus funcionarios.  
Nota: Las propuestas anteriormente enunciadas, establecen el caso hipotético que la entidad no 
vea viable la implementación de una herramienta de control especializada la cual cumpla con las 
características de los puntos anteriormente nombrados.  
Análisis de herramienta de control  
De acuerdo con la investigación realizada para el análisis del problema de la oficina de planeación, 
se evaluaron diferentes softwares de control para las curadurías urbanas (DOCU, SICU, SHAPE 
Y TRES) dentro de los cuales se encuentra uno que es el de mayor uso dentro de las oficinas de 
planeación con volumen de trabajo similar al de la oficina de Funza. Este recopila diferentes 
controladores de tiempo y modificaciones en un global de datos donde el registro es virtual (no 
manual) evitando algunas demoras en los tiempos de revisión a través de la construcción de una 
estructura clara del proceso para su correcto y ágil funcionamiento.  
La herramienta de acuerdo al análisis más cercana a las necesidades de la oficina de planeación es 
el software DOCU: documentador de licencias para planeación municipal y curadurías urbanas, 
de diseño intuitivo y eficiencia para la elaboración de licencias de construcción en formato único. 
Éste es un aplicativo modular para capturar toda la información del Formulario de Solicitud de 
Licencias Urbanísticas (Formulario Único Nacional), según lo reglamentado por la resolución No 
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0463 del 13 de Julio de 2017, emitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, registrar 
los datos para el acto administrativo en formato unificado. Permite escalar o integrar los módulos 
adicionales similares al INFOCU para complementar su funcionalidad, módulo web para 
integración con aplicación web para consulta de radicaciones y actos aprobados. Recomendado 
para aplicaciones simplificadas para oficinas de planeación o curadurías de municipios. 
El análisis del objetivo general del programa cuenta con hacer la radicación de los expedientes 
tomando los datos del Formulario Único Nacional (FUN) y elaborar la licencia de construcción 
expedida por una secretaría de planeación municipal o curaduría urbana. Llevando un seguimiento 
detallado de cada uno de los trámites de licencias de construcción y urbanismo y sus modalidades 
en una curaduría urbana. Cuenta con diferentes estructuras de servicio por medio de seguimiento 
por módulos para funciones como:  
• Radicación del trámite  
• Control de direcciones de predios o urbanizaciones especiales  
• Registro de documentos requeridos para cada proceso  
• Observaciones  
• Comunicaciones a vecinos  
• Tiempos en días calendario y días hábiles  
• Cartas para liquidación de cobros (expensas)  
• Seguimiento por etapas internas  
• Citaciones y notificaciones  
• Desistimientos 
Siguiendo varias de las estructuras de los programas evaluados anteriormente relacionados y 
teniendo en cuenta la estructura del software más cercano a las necesidades se genera una 
estructura de procesos de control y seguimiento.  
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Ilustración 10. Mapa de proceso básico software de control 
 
Fuente: Propia  
Todo esto comprendido en el área total de los tiempos que todos estos procesos generan 
comprendiendo que la automatización y facilidad de control de cada uno reduce en un 80% el 
tiempo a una ejecución del proceso manualmente realizado un ejercicio donde un proceso de 
dimensiones similares se desarrolla de una forma de control manual donde los tiempos de respuesta 
son casi de 2 semanas por proceso obteniendo como resultado 7 semanas en el proceso de 
licenciamiento. 
Mientras con un proceso automatizado está generando tiempos de respuesta de 4 semanas para un 
total del proceso, esto no solo evaluando la capacidad de respuesta con un solo proyecto sino 
además el volumen general de trabajo y la mejora en la planeación de las mismas evitando los 
comunes represamientos en los procesos.  
En el análisis de las herramientas existentes en el mercado el promedio en valores que se logro 
fue:  
 
Tabla 12. Valor licenciamiento mensual y anual. Estudio de mercado (en miles de $) 
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Software  Costo licenciamiento / mes  Valor anual  
Docu $                                680,000.00  $      8,160,000.00  
Sicu $                                350,000.00  $      4,200,000.00  
Shape $                             1,200,000.00  $    14,400,000.00  
Tres  $                                750,000.00  $      9,000,000.00  
Como se evidencia el volumen de licencias de la oficina se podrían cubrir el gasto de la 
automatización, se realiza un ejercicio en el que se indica un promedio de 93 licencias mensuales 
con un valor promedio en el ejercicio de 2.500.000 por licencia para lo cual con un porcentaje del 
0.29% de ingreso mensual se pagaría la automatización del proceso.  
Tabla 13. Ejemplo promedio valor mensual (en miles de $) 
Ejemplo Promedio valor mensual  
Valor promedio para una licencia  $           2,500,000.00 
Promedio mensual de licencias 93 
valor mensual promedio de 
licencias  
 $        232,500,000.00  
promedio  0.29% 
Si bien el fin de este análisis es establecer la necesidad de una herramienta que permita tramitar, 
estudiar y expedir licencias. Integrando las necesidades esenciales existentes actualmente en la 
oficina de planeación (Radicado, Control Interno, Visita, Estudio, Jurídica, Archivo y Supervisor), 
con el fin de optimizar todos los procesos. Adicional a esto la necesidad de un sistema que notifica 
a los funcionarios por cada uno de los proyectos que le fueron asignados, que el funcionario sea 
alertado de que plazos de entrega están por vencer por cada etapa del trámite. Generando reportes 
de control a cada uno como sistema de gestión.  
Adicional a esto se realiza un estudio de mercado donde se analiza cada uno de los software 
generalmente utilizados por oficinas de planeación de un volumen de trabajo similar al de FUNZA, 
teniendo como resultado un porcentaje muy bajo del uso de los ingresos mensuales sobre el 
mantenimiento de un programa de gestión y control de este tipo. La necesidad de la actualización 
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en procesos y gestión de tiempo hace necesario realizar una transición en el proceso manual a 
computarizado teniendo no solo un análisis de necesidades y falencias si no un análisis financiero 
de cubrimiento del gasto sobre estos sistemas el cual para este ejercicio nos da un balance bastante 
positivo.   
9.3.Estrategias de Comunicación y Divulgación 
 
Dentro del proyecto se realizaron varias divulgaciones y comunicaciones al área estudiada 
principalmente donde se les socializo a parte de los funcionarios de la oficina sobre el proyecto y 
de qué tipo de software y capacitación deberían recibir una vez se realizará la propuesta de 
optimización interna, dentro de los análisis del proyecto están informes y entrevistas a diferentes 
funcionarios actuales de la oficina de planeación.  
Contando adicionalmente con una aprobación inicial para realizar la evaluación y diagnostico 
interno de la oficina de planeación de Funza y el alcance a papelería de los procesos de gestión y 
control interno.  
Una vez establecido el proyecto se realizará una socialización con la oficina de planeación para 
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10. Conclusiones 
- De acuerdo al análisis del proceso actual de licenciamiento de la Secretaría de 
Planeación y Ordenamiento del municipio de Funza, se observan muchas falencias, ya 
que el proceso no especifica los tiempos máximos para la revisión de las licencias; por 
lo tanto, es necesario tener en cuenta las propuestas planteadas en este documento con 
el fin de poder optimizar los recursos y los tiempos dando cumplimiento a la norma. 
- La aplicación de herramientas gerenciales basadas en metodologías como la del 
PMBOK permiten optimizar los procesos de tal manera que se genere un valor 
agregado del recurso empleado, en el caso del proceso de licenciamiento en la SPO, el 
recurso tiempo se optimiza con la aplicación de las herramientas y/o estrategias 
contempladas en este proyecto. 
- La mejora en el proceso de licenciamiento de la SPO de Funza repercute directa e 
indirectamente en otros ámbitos como la confianza por parte de la población en el sector 
gubernamental, una visión más firme y fuerte de la secretaría de planeación, una 
reducción de los procedimientos urbanísticos ilegales y una tecnificación del desarrollo 
urbanístico en el municipio, dotando de mejores espacios al territorio y en consecuencia 
mejorando notablemente la calidad de vida de la población de Funza. 
- La implementación de herramientas digitales para el control de la documentación y los 
tiempos, es uno de los factores fundamentales para logar mejorar la atención a los 
usuarios y la eficiencia en los procesos que se llevan a cabo en la entidad.  
- Es necesario reestablecer las funciones de algunos profesionales de la entidad y de 
esta manera las actividades que no son específicas de una profesión, sean ejecutadas 
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Carta de interés 
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1 OBRA NUEVA 30-ene 2 31-ene 6-feb 5 7-feb 14-feb 6 28-mar 30-mar 3 24-oct 28 31 16-feb 28-mar 28 14-sep 123 24-oct 9-nov 16-nov 16-nov 16 / / / 0 88
2 SUBDIVISION 30-ene 2 31-ene 6-feb 5 7-feb 13-feb 5 NA NA 0 NA 0 0 16-feb / 0 / 0 / / / 31-mar 1 31-mar 31-mar 5-jun 47 60
3 AMPLIACION 30-ene 2 31-ene 6-feb 5 7-feb 14-feb 6 9-mar 9-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 8-mar 15-mar 30-mar 30-mar 17 30-mar 30-mar 27-sep 120 151
4 OBRA NUEVA 31-ene 1 31-ene 6-feb 5 1-feb 1-feb 1 27-feb 28-mar 21 / 0 21 16-feb 28-mar 28 20-abr 18 2-may 10-may 18-may 18-may 13 18-may 5-jun 5-jun 12 81
5 AMPLIACION 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 14-feb 6 2-mar 28-mar 18 / 0 18 16-feb / 0 / 0 30-mar 4-abr 12-abr 12-abr 10 12-abr 13-abr 2-may 12 51
6 AMPLIACION 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 13-feb 5 2-mar 28-mar 18 / 0 18 16-feb / 0 / 0 30-mar 4-abr 12-abr 12-abr 10 12-abr 13-abr 2-may 12 50
7 OBRA NUEVA 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 14-feb 6 28-mar 28-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 29-mar 4-abr 12-abr 12-abr 11 12-abr 13-abr 2-may 12 35
8 OBRA NUEVA 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 13-feb 5 28-mar 28-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 29-mar 4-abr 12-abr 12-abr 11 12-abr 13-abr 2-may 12 34
9 OBRA NUEVA 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 14-feb 6 28-mar 28-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 29-mar 4-abr 12-abr 12-abr 11 12-abr 13-abr 2-may 12 35
10 OBRA NUEVA 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 13-feb 5 28-mar 28-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 29-mar 4-abr 12-abr 12-abr 11 12-abr 13-abr 2-may 12 34
11 OBRA NUEVA 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 14-feb 6 28-mar 28-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 29-mar 4-abr 12-abr 12-abr 11 12-abr 13-abr 2-may 12 35
12 OBRA NUEVA 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 13-feb 5 28-mar 28-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 29-mar 4-abr 12-abr 12-abr 11 12-abr 13-abr 2-may 12 34
13 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 14-feb 6 28-mar 28-mar 1 / 0 1 16-feb / 0 / 0 29-mar 4-abr 12-abr 12-abr 11 12-abr 13-abr 2-may 12 35
14 OBRA NUEVA 1-feb 2 2-feb 6-feb 3 7-feb 13-feb 5 28-mar 3-abr 5 26-may 5 10 20-feb 31-mar 29 22-may 37 30-may 7-jun 28-jun 28-jun 22 28-jun 11-jul 11-jul 9 80
15 RECONOCIMIENTO 2-feb 1 2-feb 6-feb 3 7-feb 14-feb 6 29-mar 31-mar 3 14-jun 20 23 20-feb 31-mar 29 17-may 34 15-jun 6-jul 19-jul 19-jul 25 25-jul 10-ago 10-ago 12 99
16 OBRA NUEVA 3-feb 2 6-feb 13-feb 6 14-feb 21-feb 6 NA NA 0 NA 0 0 22-feb / 0 / 0 / / / 11-abr 1 11-abr 11-abr 20-abr 6 21
17 AMPLIACION 6-feb 1 6-feb 13-feb 6 14-feb 21-feb 6 8-mar 8-mar 1 / 0 1 20-feb 9-abr 34 / 0 3-may 18-may 18-may 30-may 20 30-may 6-jun 7-jun 7 75
18 MODIFI / AMPLIA 9-feb 2 10-feb 17-feb 6 20-feb 27-feb 6 NA NA 0 NA 0 0 27-feb / 0 / 0 / / / 11-abr 1 11-abr 11-abr 25-sep 110 125
19 OBRA NUEVA 9-feb 2 10-feb 17-feb 6 20-feb 27-feb 6 10-abr 17-abr 4 30-jun 17 21 27-feb 17-abr 33 6-jun 37 6-jul 11-jul 16-ago 16-ago 30 29-ago 1-sep 25-sep 20 118
20 AMPLIACION 14-feb 1 14-feb 21-feb 6 22-feb 1-mar 6 7-mar 6-abr 22 / 0 22 6-ago / 0 / 0 17-abr 21-abr 2-may 2-may 12 19-may 30-may 31-may 8 55
21 OBRA NUEVA 14-feb 2 15-feb 22-feb 6 23-feb 2-mar 6 7-mar 6-abr 22 / 0 22 6-abr 10-abr 3 / 0 / / / 25-ene 0 26/01/2018 26/01/2018 2/02/2018 6 45
22 DEM TOT / ON 14-feb 2 15-feb 22-feb 6 23-feb 2-mar 6 7-mar 7-abr 23 / 0 23 2-ene 17-abr 72 31-jul 76 / / / 16-feb 0 / / / 0 109
23 AMPLIACION 14-feb 2 15-feb 22-feb 6 23-feb 2-mar 6 7-mar 5-abr 21 / 0 21 5-abr / 0 / 0 19-abr 26-abr 11-may 11-may 17 12-jul 12-jul 12-jul 1 53
24 AMPLIACION 14-feb 2 15-feb 22-feb 6 23-feb 2-mar 6 7-mar 5-abr 21 / 0 21 5-abr / 0 / 0 2-may 2-may 8-may 8-may 5 15-may 19-jul 0 40
25 SUBDIVISION 15-feb 2 16-feb 23-feb 6 27-feb 6-mar 6 7-mar 14-mar 6 / 0 6 27-mar / 0 / 0 / / / 12-abr 1 12-abr 14-abr 24-abr 7 28
26 SUBDIVISION 15-feb 2 16-feb 23-feb 6 24-feb 3-mar 6 NA NA 0 NA 0 0 27-mar / 0 / 0 / / / 12-abr 1 12-abr 18-abr 24-abr 7 22
27 SUBDIVISION 15-feb 2 16-feb 23-feb 6 27-feb 6-mar 6 NA NA 0 NA 0 0 27-mar / 0 / 0 / / / 12-abr 1 12-abr 18-abr 24-abr 7 22
28 SUBDIVISION 15-feb 2 16-feb 23-feb 6 24-feb 3-mar 6 NA NA 0 NA 0 0 27-mar / 0 / 0 / / / 12-abr 1 12-abr 18-abr 18-may 24 39
29 AMPLIACION 16-feb 2 17-feb 24-feb 6 27-feb 6-mar 6 7-mar 5-abr 21 / 0 21 5-abr 5-may 20 21-jun 34 23-may 29-may 30-may 30-jun 29 13-jul 14-jul 14-jul 2 86
30 MOD / AMPL 16-feb 2 17-feb 24-feb 6 27-feb 6-mar 6 7-mar 10-abr 24 / 0 24 11-abr 13-abr 2 / 0 / / / / 0 / / / 0 40
31 OBRA NUEVA 17-feb 2 20-feb 27-feb 6 28-feb 7-mar 6 7-mar 16-may 47 17-ago 49 96 17-abr 16-may 21 4-jun 14 17-ago 29-ago 18-sep 18-sep 23 18-sep 18-sep 19-sep 2 156
32 AMPLIACION 17-feb 2 20-feb 27-feb 6 28-feb 7-mar 6 7-mar 5-abr 21 / 0 21 5-abr / 0 / 0 19-abr 2-may 30-may 30-jun 53 4-jul 14-jul 14-jul 9 97
33 PH/MOD/AMPL 17-feb 2 20-feb 27-feb 6 28-feb 7-mar 6 9-mar 10-abr 22 28-jun 8 30 10-abr 4-may 16 15-jun 31 4-jul / / 30-oct 85 / / / 0 145
34 MODIFI / AMPLIACION 17-feb 2 20-feb 27-feb 6 28-feb 7-mar 6 7-mar 8-may 41 / 0 41 17-abr 20-abr 4 2-jun 32 21-dic / / 14/02/2018 40 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 3 102
35 PH/DEM TOT/ OB NUE 17-feb 2 20-feb 27-feb 6 28-feb 7-mar 6 7-mar 22-may 51 / 0 51 17-abr 18-may 23 4-sep 78 15-sep 18-sep 19-sep 19-sep 3 20-sep 19-oct 19-oct 21 112
36 AMPLIACION 20-feb 2 21-feb 28-feb 6 1-mar 8-mar 6 7-mar 12-may 45 14-dic 93 138 17-abr 12-may 19 31-jul 57 14-dic 14-dic 23-mar 23/03/2018 72 / / / 0 243
37 AMPLIACION 20-feb 2 21-feb 28-feb 6 1-mar 8-mar 6 7-mar 5-abr 21 / 0 21 5-abr / 0 / 0 12-abr 20-abr 24-abr 9-may 20 9-may 12-may 18-may 8 63
38 AMPLIACION 21-feb 2 22-feb 3-mar 8 6-mar 13-mar 6 14-mar 5-abr 16 / 0 16 5-abr / 0 / 0 19-abr 21-abr 29-ago 95 29-ago 29-ago 29-ago 1 128
39 REFORZA/AMPLIA 21-feb 2 22-feb 3-mar 8 6-mar 13-mar 6 14-mar 24-may 48 7-ene 139 187 17-abr 27-may 29 12-jun 11 3-ago 10-ago 14-ago 14-ago 8 23-ago 23-ago 24-ago 2 242
40 OBRA NUEVA 22-feb 3 24-feb 6-mar 7 6-mar 13-mar 6 14-mar 23-may 47 4-sep 15 62 17-abr 27-may 29 14-ago 56 14-sep 19-sep 11-oct 11-oct 20 / / / 0 127
41 SUBDIVISION 23-feb 2 24-feb 6-mar 7 6-mar 13-mar 6 NA NA 0 NA 0 0 23-mar / 0 / 0 / / / 2-may 1 2-may 5-may 8-may 5 21
42 MODIF/AMPLIA 23-feb 2 24-feb 6-mar 7 6-mar 13-mar 6 14-mar 23-may 47 2-ago 29 76 17-abr 27-may 29 20-jun 17 / / / 29-ago 1 31-ago 31-ago 31-ago 1 122
43 ON/DEM PAR 23-feb 2 24-feb 6-mar 7 6-mar 13-mar 6 14-mar 5-may 35 23-may 0 35 17-abr 30-abr 10 / 0 22-may 22-may 23-may 23-may 2 24-may 25-may 25-may 2 64
44 ON/AMPLIACION 23-feb 2 24-feb 6-mar 7 6-mar 13-mar 6 14-mar 25-abr 28 / 0 28 17-abr / 0 / 0 25-abr 8-may 21-jun 21-jun 42 / / / 0 85
45 AMPLIACION 24-feb 1 24-feb 6-mar 7 6-mar 13-mar 6 14-mar 18-abr 23 / 0 23 18-abr / 0 / 0 28-abr 28-abr 4-may 4-may 5 4-may 5-may 9-may 4 46
46 AMPLIA/MODIFI 24-feb 2 27-feb 6-mar 6 7-mar 13-mar 5 14-mar 18-abr 23 22-jul 5 28 21-abr 1-jun 28 14-jul 32 21-jul 21-jul / / 1 / / / 0 70
47 RECONOCIMIENTO 27-feb 2 28-feb 6-mar 5 7-mar 14-mar 6 14-mar 11-may 39 / 0 39 17-abr 5-may 14 / 0 6-jul / 9-ago 9-ago 25 29-ago 6-sep 6-sep 7 98
48 RECONOCIMIENTO 27-feb 2 28-feb 6-mar 5 7-mar 13-mar 5 14-mar 30-mar 12 / 0 12 13-mar / 0 / 0 / 20-abr 21-abr 21-abr 1 21-abr 26-abr 26-abr 4 29
49 AMPLIACION 27-feb 2 28-feb 6-mar 5 7-mar 14-mar 6 14-mar 5-abr 16 / 0 16 5-abr / 0 / 0 19-abr 21-abr 25-abr 12-may 18 18-may 23-may 23-may 4 51
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51 ON/DEM TOT 27-feb 2 28-feb 6-mar 5 7-mar 14-mar 6 14-mar 16-may 42 27-jul 20 62 17-abr 16-may 21 28-jun 32 31-jul 9-ago 13-sep 13-sep 33 13-sep 13-sep 8-nov 39 168
52 SUBDIVISION 27-feb 2 28-feb 7-mar 6 8-mar 13-mar 4 NA NA 0 NA 0 0 27-mar / 0 / 0 / / / 16-may 1 18-may 25-may 12-jul 36 49
53 ON/DEM TOT 28-feb 3 2-mar 7-mar 4 8-mar 13-mar 4 14-mar 16-may 42 / 0 42 17-abr / 0 / 0 22-may 31-may 1-jun 1-jun 9 1-jun 6-jun 12-jun 8 70
54 AMPLIACION 28-feb 3 2-mar 7-mar 4 8-mar 13-mar 4 14-mar 5-abr 16 / 0 16 5-abr / 0 / 0 19-abr 21-abr 21-jun 21-jun 46 6-sep 6-sep 6-sep 1 74
55 PARCELACION 28-feb 3 2-mar 7-mar 4 8-mar 13-mar 4 NA NA 0 NA 0 0 23-mar / 0 / 0 6-jun 6-jun 9-jun 4-jul 21 4-jul 6-jul 7-jul 4 36
56 AMPLIACION 1-mar 2 2-mar 7-mar 4 8-mar 13-mar 4 14-mar 5-abr 16 / 0 16 5-abr / 0 / 0 19-abr 21-abr 5-may 12-may 18 12-may 17-may 24-may 9 53
57 OBRA NUEVA 1-mar 2 2-mar 7-mar 4 8-mar 13-mar 4 14-mar 16-may 42 / 0 42 17-abr / 0 / 0 23-may 31-may 30-may 30-may 6 3-may 16-may 14-jul 49 107
58 OBRA NUEVA 1-mar 2 2-mar 7-mar 4 8-mar 13-mar 4 14-mar 26-abr 29 / 0 29 3-may / 0 / 0 10-may 16-may 24-may 24-may 11 25-may 29-may 2-jun 6 56
59 OBRA NUEVA 6-mar 2 7-mar 7-mar 1 8-mar 15-mar 6 16-mar 28-mar 8 / 0 8 28-mar / 0 / 0 / / / 28-mar 1 28-mar 30-mar 9-abr 9 27
60 MODIF/ AMPLIA 7-mar 1 7-mar 14-mar 6 15-mar 23-mar 6 23-mar 3-may 27 12-jun 0 27 7-abr / 0 / 0 14-jun 14-jun 7-jul 7-jul 18 7-jul 10-jul 11-jul 3 61
61 MODIF/ AMPLIA 9-mar 2 10-mar 17-mar 6 21-mar 28-mar 6 30-mar 12-jun 49 30-nov 0 49 6-jun 12-jun 5 / 0 29-dic 29-dic 9/02/2018 9/02/2018 31 8/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 4 103
62 ON / DEM TOTAL 10-mar 2 13-mar 21-mar 6 23-mar 30-mar 6 30-mar 30-may 40 21-dic 68 108 30-may 31-may 2 13-sep 76 15-dic 19-dic 11/01/2018 16/04/2018 87 / / / 0 211
63 MODIFI/AMPLIACION 13-mar 2 14-mar 22-mar 6 23-mar 30-mar 6 30-mar 25-abr 17 / 0 17 25-abr / 0 / 0 15-may 1-jun 1-jun 1-jun 14 1-jun 6-jun 24-jun 16 61
64 REF EST/ MODIF/AMPLI 13-mar 2 14-mar 22-mar 6 23-mar 3-abr 8 3-abr 3-may 20 2-ago 0 20 1-jun 6-jun 4 / 0 / / / 4/04/2018 1 10/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 2 43
65 MODIFI/AMPLIACION 13-mar 2 14-mar 22-mar 6 23-mar 30-mar 6 30-mar 24-may 37 / 0 37 6-jun 12-jun 5 / 0 / / / 15/02/2018 1 21/02/2018 21/02/2018 10/03/2018 13 70
66 OBRA NUEVA 13-mar 2 14-mar 22-mar 6 23-mar 30-mar 6 30-mar 20-abr 14 24-may 11 25 21-abr 5-may 10 10-may 4 27-jul 6-jun 31-jul 31-jul 3 15-ago 15-ago 16-ago 2 54
67 AMPLIACION 14-mar 3 16-mar 22-mar 4 23-mar 30-mar 6 30-mar 5-abr 5 / 0 5 5-abr / 0 / 0 12-abr 3-may 9-may 12-may 23 12-may 16-may 16-may 3 44
68 OBRA NUEVA 14-mar 3 16-mar 24-mar 6 27-mar 30-mar 4 30-mar 5-jun 44 / 0 44 8-jun 10-jun 2 / 0 / / / / 0 / / / 0 59
69 AMPLIACION 14-mar 3 16-mar 24-mar 6 27-mar 30-mar 4 30-mar 5-abr 5 / 0 5 5-abr / 0 / 0 10-jul 21-jul 16-ago 16-ago 28 / / / 0 46
70 AMPLIACION 15-mar 2 16-mar 24-mar 6 27-mar 30-mar 4 30-mar 5-abr 5 / 0 5 5-abr / 0 / 0 12-abr 19-sep 20-sep 20-sep 116 / / / 0 133
71 DEM TOT / OB NUE 16-mar 2 17-mar 24-mar 5 27-mar 30-mar 4 30-mar 7-jun 46 28-ago 26 72 13-jun 26-jun 8 19-jul 18 30-ago 6-oct 6-oct 28 / / / 0 119
72 MODIFI/AMPLIACION 16-mar 2 17-mar 24-mar 5 27-mar 30-mar 4 30-mar 14-jun 51 / 0 51 14-jun 20-jun 4 2-ago 32 / / / 28-sep 1 6-oct 6-oct 6-oct 1 68
73 AMPLIACION/MODIFI 21-mar 2 22-mar 24-mar 3 27-mar 5-abr 8 5-abr 12-may 25 / 0 25 15-may 18-may 4 3-ago 56 / / / 15-sep 1 15-sep 15-sep 15-sep 1 44
74PRCELACION / CERRAMIENTO 24-mar 2 27-mar 3-abr 6 4-abr 11-abr 6 9-jun 14-jun 4 / 0 4 12-abr 20-abr 5 / 0 / / / 20-sep 1 13-oct 13-oct 13-oct 1 25
75 MODIFI/AMPLIACION 24-mar 2 27-mar 3-abr 6 4-abr 17-abr 8 17-abr 25-abr 7 / 0 7 25-abr / 0 / 0 4-may / 15-may 15-may 8 15-may 22-may 25-may 9 40
76 ON/ DEM TOT / PH 27-mar 1 27-mar 3-abr 6 4-abr 11-abr 6 12-jun 16-jun 5 / 0 5 12-abr / 0 / 0 4-jul 15-jul 27-jul 27-jul 18 5-ago 1-sep 1-sep 18 54
77 ON / DEM TOTAL 27-mar 2 28-mar 4-abr 6 5-abr 17-abr 7 17-abr 15-may 20 14-dic 81 101 22-may 1-jun 8 17-ago 56 / / / 16/04/2018 1 / / / 0 125
78 ON / DEM TOTAL 28-mar 1 28-mar 4-abr 6 5-abr 11-abr 5 17-abr 22-may 25 1-ago 16 41 23-may 1-jun 7 10-jul 28 31-jul / 11-ago 11-ago 10 30-ago 30-ago 30-ago 1 71
79 MODIFI / AMPLIACION 29-mar 2 30-mar 6-abr 6 6-abr 18-abr 7 18-abr 18-abr 1 / 0 1 18-abr / 0 / 0 20-abr 21-abr 27-abr 12-may 17 12-may 15-may 25-may 10 43
80 OBRA NUEVA 29-mar 2 30-mar 6-abr 6 6-abr 12-abr 5 17-abr 27-jun 48 24-oct 0 48 30-jun 4-jul 2 / 0 30-oct 8-nov 8-nov 9-nov 9 / / / 0 72
81 AMPLIACION 30-mar 2 31-mar 6-abr 5 6-abr 18-abr 7 18-abr 18-abr 1 / 0 1 18-abr / 0 / 0 10-jul 13-sep 15-sep 15-sep 50 15-sep 26-oct 26-oct 29 94
82 DEM TOT / OB NUE 31-mar 2 3-abr 10-abr 6 11-abr 20-abr 6 15-may 31-may 12 / 0 12 21-abr 25-may 24 / 0 4-jul 7-jul 11-jul 11-jul 6 25-jul 25-jul 25-jul 1 57
83 OBRA NUEVA 31-mar 2 3-abr 10-abr 6 11-abr 18-abr 4 18-abr 31-may 30 / 0 30 1-jun / 0 / 0 6-mar 10-ago 10-ago 10-ago 114 31-ago 31-ago 31-ago 1 157
84 ON / DEM TOTAL 31-mar 2 3-abr 10-abr 6 11-abr 12-abr 2 17-abr 28-jun 49 25-jul 4 53 30-jun 4-jul 2 19-jul 12 25-jul 9-ago 9-ago 9-ago 12 30-ago 30-ago 30-ago 1 78
85 MODIFI/AMPLI/PH 3-abr 1 3-abr 10-abr 6 11-abr 18-abr 4 18-abr 31-may 30 / 0 30 2-jun / 0 / 0 2-jun 5-jun 5-jun 5-jun 2 5-jun 8-jun 13-jun 7 50
86 DEM TOT / OB NUE 3-abr 2 4-abr 11-abr 6 12-abr 27-abr 10 27-abr 29-jun 42 1-ago 9 51 30-jun 7-jul 5 19-jul 9 1-ago 2-ago 4-ago 4-ago 4 10-ago 30-ago 30-ago 14 92
87 DEM TOT / OB NUE 3-abr 2 4-abr 11-abr 6 12-abr 24-abr 7 6-jun 28-jun 15 / 0 15 24-abr 20-oct 121 / 0 11-jul 15-ago 15-ago 15-ago 26 29-ago 29-ago 30-ago 2 179
88 REFOZAMIENTO ESTRUC 4-abr 2 5-abr 12-abr 6 12-abr 27-abr 10 27-abr 31-may 23 7-mar 137 160 1-jun 1-jun 1 22-ago 59 / / / / 0 / / / 0 179
89 OBRA NUEVA 5-abr 1 5-abr 12-abr 6 12-abr 25-abr 8 25-abr 29-jun 44 4-oct 27 71 10-jul 14-jul 5 29-ago 33 13-oct 24-oct 24-oct 24-oct 8 / / / 0 99
90 MODIFI / AMPLIACION 7-abr 2 10-abr 17-abr 4 18-abr 24-abr 5 25-abr 25-abr 1 / 0 1 25-abr / 0 / 0 12-jul 18-jul 14-ago 14-ago 24 23-ago 23-ago 31-ago 7 43
91 MODIFI / AMPLIACION 10-abr 2 11-abr 18-abr 4 19-abr 24-abr 4 12-jun 16-jun 5 / 0 5 24-abr / 0 / 0 18-jul 18-jul 27-abr 27-abr 204 / / / 0 219
92 RECONO / MODIFI 10-abr 2 11-abr 18-abr 4 19-abr 24-abr 4 25-abr 11-jul 51 / 0 51 10-jul 13-jul 4 / 0 / / / 30-abr 1 / / / 0 66
93 OBRA NUEVA 10-abr 2 11-abr 18-abr 4 19-abr 24-abr 4 30-may 31-may 2 21-jul 0 2 24-abr / 0 / 0 6-jun 12-jun 6-sep 6-sep 67 6-sep 6-sep 6-sep 1 80
94 MODIFICACION / PH 11-abr 2 12-abr 18-abr 3 19-abr 24-abr 4 25-abr 11-may 12 / 0 12 12-may NA 0 NA 0 NA NA NA 15-may 1 15-may 15-may 15-may 1 23
95 AMPLIACION 11-abr 2 12-abr 18-abr 3 19-abr 26-abr 6 26-abr 14-jun 34 2-may 0 34 30-jun 4-jul 2 / 0 1-ago 1-ago 29-ago 29-ago 21 18-sep 18-sep 18-sep 1 69
96 PH / DEM TOTAL 12-abr 1 12-abr 18-abr 3 19-abr 24-abr 4 25-abr 15-jun 36 / 0 36 20-jun 4-jul 9 3-ago 23 22-ago 31-ago 7-sep 7-sep 13 18-sep 25-sep 25-sep 6 72
97 REFORZA/AMPLIA 12-abr 2 17-abr 24-abr 6 25-abr 8-may 9 9-may 15-jun 27 30-ene 0 27 20-jun 14-jul 17 25-sep 52 / / / / 0 / / / 0 61
98 DEM TOT / OB NUE 12-abr 2 17-abr 24-abr 6 25-abr 4-may 7 25-jun 28-jun 2 / 0 2 9-may / 0 / 0 4-jul / 29-ago 29-ago 41 31-ago 4-sep 4-sep 3 61
99 MODIFICACION 12-abr 2 17-abr 24-abr 6 25-abr 4-may 7 / / 0 / 0 0 4-may 14-jul 48 / 0 / / / 21-oct 1 1-nov 1-nov 1-nov 1 65
100PROPIEDAD HORIZONTAL 17-abr 1 17-abr 24-abr 6 / / 0 30-may 31-may 2 0 2 25-jul / 0 / 0 15-may / 25-jul 25-jul 52 8-ago 22-ago 22-ago 10 71
















101PROPIEDAD HORIZONTAL 17-abr 1 17-abr 24-abr 6 / / 0 NA NA 0 / 0 0 25-abr 17-jul 55 13-sep 43 / / / 15-sep 1 18-sep 18-sep 18-sep 1 64
102 URBANISMO 17-abr 1 17-abr 24-abr 6 28-abr 4-may 4 NA NA 0 / 0 0 9-may / 0 / 0 / / / 7-jul 1 18-jul 18-jul 18-jul 1 13
103 RECONO / AMPLIACION 19-abr 2 20-abr 27-abr 6 28-abr 10-may 8 1-jun 20-jun 13 19-dic 0 13 15-may 20-jun 25 25-jul 26 18-dic / / 17-ene 23 17-ene 17-ene 17-ene 1 78
104 URBANISMO 19-abr 2 20-abr 27-abr 6 28-abr 15-may 11 NA NA 0 / 0 0 15-may 19-jul 44 3-oct 55 17-nov 1 20-nov 20-nov 20-nov 1 65
105 SUBDIVISION 19-abr 2 20-abr 27-abr 6 28-abr 10-may 8 NA NA 0 / 0 0 12-mar / 0 / 0 / / / 7-jun 1 7-jun 8-jun 9-jun 3 20
106 RECONO / AMPLIACION 20-abr 1 20-abr 27-abr 6 28-abr 15-may 11 12-jun 12-jun 1 / 0 1 15-may / 0 / 0 13-jun 4-jul 26-jul 26-jul 32 3-ago 3-ago 4-ago 2 53
107 SUBDIVISION 20-abr 1 20-abr 27-abr 6 28-abr 10-may 8 NA NA 0 / 0 0 12-may 25-may 10 DESISTIDA 0 / / / 3-nov 1 3-nov 3-nov 3-nov 1 27
108 SUBDIVISION 24-abr 1 24-abr 2-may 6 3-may 15-may 9 NA NA 0 / 0 0 15-may 25-may 9            0 / / / 15-ago 1 15-ago 15-ago 15-ago 1 27
109 RECONO / AMPLIACION 24-abr 1 24-abr 2-may 6 3-may 10-may 6 28-jun 13-jul 11 / 0 11 15-may 19-jul 44 DESISTIDA 0 / / / 22-dic 1 27-dic 27-dic 28-dic 2 71
110 MODIFI / AMPLIACION 25-abr 1 25-abr 2-may 5 3-may 15-may 9 N/A N/A 0 / 0 0 15-may / 0 / 0 29-jun 1 29-jun 29-jul 13-jul 10 26
111 AMPLIACION 25-abr 1 25-abr 3-may 6 3-may 12-may 8 17-may 27-jul 47 / 0 47 15-may 28-jul 50 27-sep 44 6-feb 1 19-feb 19-feb 19-feb 1 114
112 DEM TOT / OB NUE 26-abr 1 26-abr 3-may 5 4-may 15-may 8 28-jun 28-jul 21 9-oct 17 38 15-may 28-jul 50 15-sep 36 9-oct 13-oct 17-oct 17-oct 7 15-nov 15-nov 18-oct -19 90
113 MODIFICACION 26-abr 1 26-abr 3-may 5 3-may 16-may 10 1-ene 4-jun 104 / 0 104 16-may 20-jun 24 / 0 29-ago 1 6-sep 31-ago 6-sep 1 146
114 AMPLIACION 26-abr 1 26-abr 3-may 5 4-may 15-may 8 12-jun 12-jun 1 / 0 1 15-may / 0 / 0 13-jun 21-jun DESISTIDA 12-oct 88 / / / 0 103
115 OBRA NUEVA 27-abr 1 27-abr 3-may 4 3-may 10-may 6 17-may 3-ago 52 / 0 52 15-may 3-ago 54 12-oct 51 19-feb / / / 1 / / / 0 118
116 OBRA NUEVA 27-abr 1 27-abr 3-may 4 4-may 15-may 8 19-jun 25-jun 4 / 0 4 15-may 3-ago 54 6-oct 47 25-feb 1 21-feb 21-feb 20-mar 20 92
117 OBRA NUEVA 28-abr 1 28-abr 3-may 3 3-may 8-may 4 9-may 17-jun 28 / 0 28 15-jun / 0 / 0 7-jul 11-jul 17-jul 17-jul 7 24-jul 8-ago 8-ago 11 54
118 AMPLIACION 3-may 2 4-may 4-may 1 5-may 15-may 7 6-jul 6-jul 1 / 0 1 15-may / 0 / 0 10-jul 18-jul 17-ago 17-ago 29 18-ago 23-ago 23-ago 3 43
119 AMPLIACION 4-may 3 8-may 15-may 6 16-may 22-may 5 22-may 22-may 1 / 0 1 23-may / 0 / 0 10-jul 18-jul 21-jul 21-jul 10 8-ago 10-ago 10-ago 3 28
120 DEM TOT / OB NUE 8-may 1 8-may 15-may 6 16-may 23-abr -16 24-may 28-jun 23 9-oct 0 23 30-jun 10-jul 6 / 0 23-nov 24-nov 28-nov 28-nov 4 / / / 0 24
121 DEM TOT / OB NUE 9-may 1 9-may 16-may 6 17-may 22-may 4 22-may 6-jun 11 / 0 11 6-jun 8-ago 41 27-oct 59 7-feb 1 19-feb 19-feb 22-feb 4 68
122 AMPLIACION 9-may 1 9-may 16-may 6 17-may 24-may 6 24-may 24-may 1 / 0 1 26-may / 0 / 0 1-jun 7-jun 4-jul 4-jul 24 5-jul 18-jul 4-ago 22 60
123 OBRA NUEVA 10-may 3 12-may 19-may 6 22-may 12-jun 15 15-jun 5-jul 12 14-sep 27 39 10-jul 17-jul 6 8-ago 17 14-sep / 2-nov 8-nov 40 15-nov 15-nov 16-nov 2 111
124 OBRA NUEVA 10-may 3 12-may 19-may 6 22-may 12-jun 15 15-jun 5-jul 12 14-sep 27 39 10-jul 25-jul 11 8-ago 11 14-sep / 2-nov 8-nov 40 15-nov 15-nov 16-nov 2 116
125 OBRA NUEVA 11-may 2 12-may 19-may 6 22-may 12-jun 15 15-jun 5-jul 12 14-sep 27 39 10-jul 26-jul 12 8-ago 10 14-sep / 2-nov 2-nov 36 15-nov 15-nov 16-nov 2 112
126 OBRA NUEVA 11-may 2 12-may 19-may 6 22-may 12-jun 15 15-jun 5-jul 12 17-sep 28 40 10-jul 27-jul 13 8-ago 9 14-sep / 2-nov 2-nov 36 15-nov 15-nov 16-nov 2 114
127 AMPLIACION 11-may 2 12-may 19-may 6 22-may 25-may 4 5-jun 6-jun 2 / 0 2 30-may / 0 / 0 7-jul / 11-jul 11-jul 3 23-ago 23-ago 23-ago 1 18
128 AMPLIACION 12-may 2 15-may 23-may 7 22-may 25-may 4 9-jun 9-jun 1 / 0 1 30-may / 0 / 0 13-jun 30-jun 4-jul 4-jul 16 18-jul 18-jul 8-ago 14 44
129 OBRA NUEVA 15-may 2 16-may 23-may 6 22-may 12-jun 15 15-jun 5-jul 12 / 0 12 10-jul 28-jul 14 DESISTIDA 0 / / / 17-nov 1 17-nov 17-nov 1-dic 11 61
130 OBRA NUEVA 15-may 2 16-may 23-may 6 24-may 12-jun 13 15-jun 5-jul 12 / 0 12 10-jul 29-jul 14 DESISTIDA 0 / / / 17-nov 1 17-nov 17-nov 1-dic 11 59
131 MODIFICACION 15-may 2 16-may 23-may 6 24-may 12-jun 13 / / 0 / 0 0 13-jun 30-jul 30 DESISTIDA 0 / / / 18-dic 1 18-dic 18-dic 22-dic 5 57
132 MODIFI / AMPLIACION 15-may 2 16-may 23-may 6 24-may 25-may 2 11-ago 25-ago 10 / 0 10 30-may 25-ago 58 DESISTIDA 0 / / / 3-nov 1 / / / 0 79
133 OBRA NUEVA / PH 15-may 2 16-may 23-may 6 24-may 25-may 2 11-ago 25-ago 10 5-mar 62 72 30-may 25-ago 58 6-dic 0 / / / 12-abr 1 / / / 0 141
134 OBRA NUEVA 15-may 2 16-may 23-may 6 24-may 25-may 2 / / 0 / 0 0 26-may 12-jun 11 28-jul 35 14-nov 1 / / / 0 22
135 OBRA NUEVA 16-may 1 16-may 23-may 6 24-may 30-may 4 10-jul 17-jul 6 / 0 6 1-jun / 0 / 0 18-jul / 11-ago 11-ago 19 30-ago 30-ago 30-ago 1 37
136 OBRA NUEVA 16-may 1 16-may 23-may 6 25-may 5-jun 7 1-ago / 0 / 0 0 6-jun 3-ago 39 DESISTIDA 0 / 0 4-sep 4-sep 4-sep 1 54
137 OBRA NUEVA 16-may 2 17-may 24-may 6 25-may 12-jun 12 15-jun 13-jul 18 / 0 18 13-jun / 0 / 0 18-jul / 29-ago 30-ago 32 31-ago 14-sep 14-sep 11 81
138 MODIFI/AMPLIACION 16-may 2 17-may 24-may 6 25-may 12-jun 12 15-jun 13-jul 18 / 0 18 13-jun / 0 / 0 18-jul / / / 1 / / / 0 39
139 SUBDIVISION 17-may 1 17-may 24-may 6 25-may 30-may 3 NA NA 0 / 0 0 1-jun 17-jul 30 3-ago 14 / / / 26-mar 1 6-sep 8-sep 6-sep 1 42
140 DEM TOT / OB NUE 17-may 1 17-may 24-may 6 25-may 5-jun 7 1-ago 10-ago 7 30-nov 0 7 6-jun 3-ago 39 / 0 14-feb 19-feb 26-mar 26-mar 29 30-abr / / 1 90
141 CERRAMIENTO 17-may 3 19-may 26-may 6 30-may 5-jun 5 19-jul 3-ago 11 12-oct 0 11 6-jun 3-ago 39 / 0 26-feb 1 26-mar 26-mar 25-abr 23 88
142 CERRAMIENTO 17-may 3 19-may 26-may 6 30-may 5-jun 5 / / 0 / 0 0 6-jun / 0 / 0 31-jul 1 8-sep 8-sep 8-sep 1 16
143 CERRAMIENTO 17-may 3 19-may 26-may 6 30-may 20-jun 15 20-jun 21-jun 2 / 0 2 30-jun / 0 / 0 31-jul 1 / / / 0 27
144 CERRAMIENTO 18-may 2 19-may 26-may 6 30-may 20-jun 15 20-jun 21-jun 2 / 0 2 30-jun / 0 0 31-jul 1 / / / 0 26
145 CERRAMIENTO 18-may 2 19-may 26-may 6 30-may 6-jun 6 / / 0 / 0 0 6-jun / 0 DESISTIDA 0 / / / 31-jul 1 / / / 0 15
146 CERRAMIENTO 18-may 2 19-may 26-may 6 30-may 6-jun 6 / / 0 / 0 0 06/06/207 / 0 DESISTIDA 0 / / / 31-jul 1 / / / 0 15
147 CERRAMIENTO 18-may 2 19-may 26-may 6 30-may 6-jun 6 / / 0 / 0 0 6-jun / 0 DESISTIDA 0 / / / 31-jul 1 / / / 0 15
148 CERRAMIENTO 18-may 2 19-may 26-may 6 30-may 5-jun 5 / / 0 / 0 0 6-jun / 0 DESISTIDA 0 / / / 31-jul 1 8-sep 8-sep 8-sep 1 15
149 OBRA NUEVA 18-may 2 19-may 26-may 6 30-may 6-may -16 1-ago 8-ago 5 / 0 5 6-jun 17-ago 48 5-ago -9 7-nov 7-nov 8-nov 8-nov 2 / / / 0 47
150 CERRAMIENTO 18-may 2 19-may 26-may 6 30-may 12-jun 10 15-jun 15-ago 39 / 0 39 13-jun / 0 DESISTIDA 0 / / / 30-nov 1 / / / 0 58
151 DEM TOT / OB NUE 19-may 1 19-may 26-may 6 30-may 5-jun 5 28-jun 28-jun 1 21-jul 2 3 6-jun 11-jun 4 19-jul 28 25-jul 4-ago 9-ago 9-ago 12 9-ago 9-ago 15-ago 5 36
152 AMPLIACION 19-may 2 22-may 30-may 6 30-may 5-jun 5 6-jun 6-jun 1 / 0 1 6-jun / 0 17-jul 0 23-ago 24-ago 24-ago 24-ago 2 / / / 0 16
153 CERRAMIENTO 22-may 2 23-may 31-may 6 1-jun 20-jun 13 20-jun 21-jun 2 / 0 2 30-jun / 0 / 0 31-jul 1 / / / 0 24
154 AMPLIACION 23-may 1 23-may 31-may 6 1-jun 14-jun 10 15-jun 13-jul 18 / 0 18 14-jul / 0 / 0 18-jul 24-jul 17-ago 17-ago 23 23-ago 23-ago 26-sep 25 83
155 RECONOCIMIENTO 23-may 3 25-may 2-jun 6 5-jun 14-jun 8 15-jun 1-ago 30 / 0 30 1-ago / 0 / 0 1-ago 1-ago 25-ago 25-ago 19 7-ago 7-ago 8-sep 23 89
156 PARCELACION 23-may 3 25-may 2-jun 6 5-jun 6-jun 2 NA NA 0 / 0 0 6-jun 28-jul 35 / 0 4-abr 1 10-abr 10-abr 10-abr 1 48
157 OBRA NUEVA 23-may 3 25-may 2-jun 6 5-jun 14-jun 8 15-jun 25-jul 25 31-ago 13 38 3-ago 3-ago 1 14-ago 8 31-ago / / 9-dic 72 19-dic 19-dic 19-dic 1 129
158 OBRA NUEVA 24-may 2 25-may 2-jun 6 5-jun 12-jun 6 15-jun 17-jul 20 / 0 20 18-jul 19-jul 2 4-ago 13 / / / / 0 / / / 0 36
159 MODIFI/AMPLIACION 24-may 2 25-may 2-jun 6 5-jun 14-jun 8 15-jun 17-jul 20 13-oct 0 20 18-jul 1-sep 31 / 0 / / / 16-ene 1 19-ene 19-ene 23-abr 67 135
160 OBRA NUEVA 25-may 1 25-may 2-jun 6 5-jun 14-jun 8 15-jun 25-sep 67 26-oct 47 114 27-jul 3-ago 6 20-ago 12 27-oct 1 8-nov 8-nov 8-nov 1 137
161 PH / AMPLIACION 30-may 2 31-may 5-jun 4 6-jun 13-jun 6 15-jun 28-jul 28 / 0 28 1-ago 5-sep 24 8-nov 47 10-abr 1 16-abr 16-abr 26-abr 9 74
162PROPIEDAD HORIZONTAL 30-may 2 31-may 5-jun 4 6-jun 13-jun 6 15-jun 15-jun 1 / 0 1 15-jun N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A 9-ago 1 17-ago 24-ago 24-ago 5 19
163 MODIFI/AMPLIACION 31-may 2 1-jun 8-jun 6 9-jun 12-jun 2 15-jun 31-jul 29 12-oct 0 29 8-ago / 0 / 0 / 30-nov / 22-dic 17 23-mar 23-mar 23-mar 1 57
164 ON/ DEM TOT 31-may 2 1-jun 8-jun 6 9-jun 12-jun 2 15-jun 8-ago 34 / 0 34 8-ago 6-sep 21 / 0 / / / / 0 / / / 0 65
165 OBRA NUEVA 31-may 2 1-jun 8-jun 6 9-jun 12-jun 2 15-jun 15-ago 39 / 0 39 18-ago 7-sep 14 19-dic 74 / / / 21-mar 1 2-abr 2-abr 6-abr 5 69
166 OBRA NUEVA 31-may 2 1-jun 8-jun 6 12-jun 27-jun 10 27-jun 17-ago 35 24-ene 43 78 23-ago 7-sep 12 23-nov 56 / / / 12-abr 1 / / / 0 109
167 ON/ DEM TOT 1-jun 1 1-jun 8-jun 6 9-jun 14-jun 4 15-jun 28-ago 47 / 0 47 29-ago 1-sep 4 9-oct 27 / / / 12-dic 1 12-dic 19-dic 28-dic 12 75
168 OBRA NUEVA 2-jun 3 6-jun 12-jun 5 13-jun 20-jun 5 20-jun 31-ago 48 / 0 48 31-ago 7-sep 6 3-oct 19 28-feb 1 6-mar 6-mar 7-mar 2 70
169 ADECUACION 5-jun 2 6-jun 12-jun 5 13-jun 20-jun 5 20-jun 28-ago 45 / 0 45 30-ago 6-sep 6 / 0 4-abr 1 11-abr 11-abr 11-abr 1 65
170 OBRA NUEVA 5-jun 2 6-jun 12-jun 5 13-jun 20-jun 5 20-jun 3-ago 30 / 0 30 3-ago / 0 / 0 28-ago 1-sep 14-sep 14-sep 14 18-sep 2-oct 2-oct 11 67
171 CERRAMIENTO 5-jun 2 6-jun 12-jun 5 13-jun 20-jun 5 20-jun 4-jul 9 / 0 9 10-jul / 0 / 0 13-sep 1 14-sep 14-sep 14-sep 1 23
172 PH / ON / DEM TOT 27-jun 2 28-jun 6-jul 6 6-jul 18-jul 9 18-jul 26-sep 48 / 0 48 8-ago 8-ago 1 / 0 6-mar 1 15-mar 15-mar 22-mar 6 73
173 OBRA NUEVA 27-jun 2 28-jun 6-jul 6 6-jul 18-jul 9 18-jul 3-ago 12 / 0 12 14-ago 5-sep 16 / 0 12-dic 21-dic 21-dic 21-dic 8 29-dic 29-dic 29-dic 1 54
174 OBRA NUEVA 28-jun 2 29-jun 6-jul 5 7-jul 18-jul 8 18-jul 2-oct 52 7-dic 0 52 8-ago 8-ago 1 / 0 / / / 14-dic 1 / / / 0 69
175 OBRA NUEVA 28-jun 2 29-jun 6-jul 5 7-jul 18-jul 8 18-jul 14-sep 40 9-oct 0 40 8-ago 18-sep 29 / 0 4-oct / 5-oct 5-oct 2 13-oct 17-oct 17-oct 2 88
176 SUBDIVISION 28-jun 2 29-jun 7-jul 6 7-jul 18-jul 8 0 0 0 / 0 0 25-jul 8-ago 10 / 0 / / / 29-sep 1 2-oct 2-oct 2-oct 1 28
177 SUBDIVISION 28-jun 2 29-jun 7-jul 6 7-jul 18-jul 8 0 0 0 / 0 0 25-jul 27-sep 45 / 0 / / / / 0 / / / 0 61
178 MODIFI / AMPLIACION 29-jun 1 29-jun 7-jul 6 7-jul 18-jul 8 18-feb DESISTIDA 0 DESISTIDA 0 0 8-ago DESISTIDA 0 / 0 / / / 12-oct 1 20-oct 20-oct 20-oct 1 17
179 MODIFI / AMPLIACION 29-jun 1 29-jun 7-jul 6 7-jul 31-jul 16 1-ago DESISTIDA 0 DESISTIDA 0 0 8-ago 4-oct 41 / 0 17-ago 1 / / / 0 65
180 OBRA NUEVA 29-jun 1 29-jun 7-jul 6 7-jul 31-jul 16 1-ago 29-sep 42 5-dic 0 42 8-ago 29-sep 38 / 0 15-dic 15-dic 2-feb 2-feb 36 21-mar 21-mar 21-mar 1 140
181 OBRA NUEVA 29-jun 1 29-jun 7-jul 6 7-jul 11-jul 3 11-jul 2-ago 16 / 0 16 2-ago / 1 / 0 4-ago 4-ago 9-ago 9-ago 4 9-ago 14-ago 14-ago 4 35
182 OBRA NUEVA 29-jun 1 29-jun 7-jul 6 7-jul 16-jul 6 11-jul 18-ago 27 / 0 27 8-ago 23-ago 11 / 0 24-oct 30-oct 1-nov 1-nov 7 9-nov 9-nov 9-nov 1 59
183 AMPLIACION 30-jun 3 5-jul 5-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 3-oct 50 / 0 50 8-ago 3-oct 40 / 0 / / / / 0 / / / 0 100
184 DEM TOT / OB NUE 30-jun 3 5-jul 5-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 3-ago 9 / 0 9 8-ago / 1 / 0 20-oct 2-nov 17-nov 17-nov 21 / / / 0 41
185 DEM TOT / OB NUE 30-jun 3 5-jul 5-jul 1 14-jul 1-ago 12 2-ago 8-ago 4 / 0 4 18-ago 7-sep 14 / 0 / / / / 0 / / / 0 34
186 AMPLIACION 30-jun 3 5-jul 5-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 5-sep 30 / 0 30 7-sep 18-sep 8 / 0 / / / / 0 / / / 0 48
187 DEM TOT / OB NUE 4-jul 2 5-jul 5-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 3-ago 9 / 0 9 8-ago / 1 / 0 28-ago 18-sep 5-oct 5-oct 29 17-oct 17-oct 17-oct 1 49
188 AMPLIA / MODIFI 4-jul 2 5-jul 5-jul 1 14-jul 31-jul 11 1-ago 12-sep 29 / 0 29 8-ago 19-sep 30 / 0 23-oct 23-oct 27-oct 27-oct 5 27-oct 27-oct 7-nov 7 85
189 OBRA NUEVA / PH 4-jul 2 5-jul 5-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 28-ago 24 / 0 24 8-ago / 1 / 0 28-ago 4-sep 9-oct 9-oct 31 17-oct 17-oct 2-nov 13 78
190 SUBDIVISION 4-jul 2 5-jul 5-jul 1 14-jul 2-ago 13 / / 0 / 0 0 8-ago 6-sep 21 / 0 / / / / 0 / / / 0 37
191 RECONO / REF EST 4-jul 2 5-jul 5-jul 1 17-jul 25-jul 6 25-jul 2-oct 48 7-nov 0 48 8-ago 2-oct 39 / 0 / / / 12-dic 1 12-dic 12-dic 29-dic 13 110
192 OBRA NUEVA 5-jul 1 5-jul 5-jul 1 17-jul 25-jul 6 26-jul 14-ago 13 / 0 13 23-ago / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 22
193 DEM TOT / OB NUE 5-jul 1 5-jul 5-jul 1 14-jul 31-jul 11 1-ago 16-ago 11 25-ene 47 58 23-ago 4-oct 31 20-nov 34 / / / 13-feb 1 19-feb 19-feb 28-feb 8 111
194 PH 5-jul 2 6-jul 13-jul 6 14-jul 24-jul 6 / / 0 / 0 0 25-jul 25-ago 22 / 0 / / / / 0 / / / 0 36
195 MODIFI / AMPLIACION 5-jul 2 6-jul 13-jul 6 14-jul 31-jul 11 1-ago 13-sep 30 24-oct 0 30 25-ago 13-sep 14 / 0 / / / / 0 / / / 0 63
196 OBRA NUEVA 5-jul 2 6-jul 13-jul 6 14-jul 1-ago 12 2-ago 11-ago 7 31-ene 26 33 23-ago 9-oct 34 27-dic 58 2-feb 1 5-feb 5-feb 5-feb 1 89
197 OBRA NUEVA 6-jul 1 6-jul 13-jul 6 17-jul 25-jul 6 26-jul 28-ago 22 / 0 22 31-ago 7-sep 6 / 0 11-dic 22-dic 28-mar / 78 / / / 0 119
198 AMPLIACION 6-jul 1 6-jul 13-jul 6 17-jul 25-jul 6 25-jul 1-sep 27 / 0 27 5-sep 9-oct 25 / 0 / / / / 0 / / / 0 65
199 RECONO/ AMPLIA/ PH 6-jul 1 6-jul 13-jul 6 14-jul 24-jul 6 24-jul 10-oct 55 25-ene 13 68 23-ago 10-oct 35 9-ene 66 31-ene 1 5-feb 5-feb 5-feb 0 117
200 AMPLIACION 6-jul 2 7-jul 14-jul 6 17-jul 24-jul 5 24-jul 25-jul 2 / 0 2 25-sep / 1 / 0 12-oct 12-oct 19-oct 19-oct 6 / / / 0 22
201 RECONO/ AMPLI/ PH 6-jul 2 7-jul 14-jul 6 17-jul 24-jul 5 29-jul 10-oct 50 / 0 50 23-sep 10-oct 12 9-ene 0 / / / 31-ene 1 5-feb 5-feb 5-feb 1 77
202 OBRA NUEVA 7-jul 2 10-jul 17-jul 6 17-jul 25-jul 6 25-jul 10-oct 54 / 0 54 13-ago 10-oct 41 10-abr 131 / / / / 0 / / / 0 109
203 AMPLAICION 7-jul 4 12-jul 18-jul 5 19-jul 31-jul 8 1-ago 29-ago 19 / 0 19 30-ago / 1 / 0 11-sep 19-sep 19-sep 19-sep 7 4-oct 4-oct 4-oct 1 45
204 OBRA NUEVA 10-jul 3 12-jul 18-jul 5 19-jul 2-ago 10 2-ago 15-ago 9 / 0 9 16-ago 7-sep 16 / 0 / / / 15-dic 1 22-dic 22-dic 22-dic 1 45
205 ON / DEM TOTAL 11-jul 2 12-jul 18-jul 5 19-jul 27-jul 6 31-jul 10-oct 50 / 0 50 23-ago 10-oct 35 22-nov 32 29-nov / 12-ene 13-dic 11 12-ene 12-ene 12-ene 1 110
206 ON / DEM TOTAL 11-jul 2 12-jul 18-jul 5 19-jul 1-ago 9 2-ago 10-oct 48 / 0 48 23-ago 10-oct 35 15-nov 27 7-dic / 2-ene 9-ene 24 / / / 0 123
207 OBRA NUEVA 12-jul 2 13-jul 21-jul 6 25-jul 2-ago 7 2-ago 10-oct 48 / 0 48 23-ago / 1 / 0 / / / 13-feb 1 12-mar 12-mar 12-mar 1 66
208 AMPLIA / MODIFI 12-jul 2 13-jul 21-jul 6 25-jul 1-ago 6 2-ago 10-oct 48 / 0 48 23-ago / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 63
209 AMPLIACION 13-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 31-jul 6 31-jul 15-ago 11 / 0 11 16-ago / 1 / 0 12-sep 12-sep 12-sep 12-sep 1 18-sep 26-sep 26-sep 7 33
210 CERRAMIENTO 13-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 31-jul 6 31-jul 3-ago 4 / 0 4 8-sep / 1 / 0 18-sep 20-sep 21-sep 21-sep 4 10-oct 10-oct 10-oct 1 23
211 AMPLI/ MODIFI 13-jul 1 13-jul 21-jul 6 24-jul 31-jul 6 31-jul 27-oct 62 / 0 62 23-ago / 1 / 0 8-abr 5-abr 6-abr 20-abr 10 / / / 0 86
212 RECONO / AMPLIACION 14-jul 2 17-jul 25-jul 6 26-jul 27-jul 2 31-jul 6-sep 26 / 0 26 7-ago 18-sep 29 / 0 / / / 14-nov 1 15-nov 15-nov 20-nov 4 70
213 RECONO/ AMPLI/ ADE 14-jul 2 17-jul 25-jul 6 26-jul 27-jul 2 31-jul 6-sep 26 / 0 26 2-sep 13-oct 30 / 0 / / / 22-dic 1 27-dic 27-dic 27-dic 1 68
214 OBRA NUEVA 14-jul 2 17-jul 25-jul 6 25-jul 27-jul 3 27-jul 17-ago 15 / 0 15 17-ago / 1 / 0 8-sep 11-sep 12-sep 12-sep 3 18-sep 19-sep 19-sep 2 32
215 OBRA NUEVA 17-jul 2 18-jul 26-jul 6 27-jul 8-ago 8 8-ago 7-sep 22 / 0 22 12-sep 17-oct 25 / 0 / / / / 0 / / / 0 63
216 OBRA NUEVA 17-jul 2 18-jul 26-jul 6 27-jul 8-ago 8 8-ago 8-ago 1 / 0 1 12-sep 17-oct 25 / 0 / / / / 0 / / / 0 42
217 AMPLIACION 18-jul 1 18-jul 26-jul 6 27-jul 8-ago 8 8-ago 15-ago 6 / 0 6 17-ago / 1 21-sep 0 21-sep 29-sep 2-oct 2-oct 8 1-nov 1-nov 1-nov 1 31
218 OBRA NUEVA 18-jul 1 18-jul 26-jul 6 27-jul 8-ago 8 8-ago 19-ago 9 / 0 9 20-ago 18-sep 20 / 0 7-nov 17-nov 24-nov 24-nov 14 / / / 0 58
219 AMPLIACION / PH 19-jul 3 24-jul 31-jul 6 1-ago 3-ago 3 8-ago 4-sep 19 / 0 19 5-sep 17-oct 30 / 0 / / / / 0 / / / 0 61







































221 ON / DEM TOTAL 21-jul 2 24-jul 31-jul 6 1-ago 14-ago 9 14-ago 26-ago 9 / 0 9 14-sep 18-sep 3 21-mar 133 / / / 0 / / / 0 29
222 ON / DEM TOTAL 21-jul 2 24-jul 31-jul 6 1-ago 14-ago 9 14-ago 13-sep 22 / 0 22 14-sep 17-oct 23 / 0 / / / 10-abr 1 16-abr 16-abr 26-abr 9 72
223 AMPLIACION 25-jul 3 27-jul 3-ago 6 4-ago 8-ago 2 8-ago 28-ago 14 / 0 14 30-ago 19-sep 15 / 0 / / / 9-oct 1 9-nov 9-nov 9-nov 1 42
224 OBRA NUEVA 25-jul 3 27-jul 3-ago 6 4-ago 11-ago 5 11-ago 29-ago 12 / 0 12 30-ago / 1 / 0 12-oct 12-oct 12-oct 12-oct 1 19-oct 19-oct 30-oct 8 36
225 AMPLIACION 26-jul 2 27-jul 3-ago 6 4-ago 11-ago 5 11-ago 11-ago 1 / 0 1 16-ago / 1 / 0 16-sep 29-sep 2-oct 2-oct 12 13-oct 13-oct 13-oct 1 28
226 AMPLIACION 26-jul 2 27-jul 3-ago 6 4-ago 24-ago 13 11-ago 11-ago 1 / 0 1 16-ago / 1 / 0 26-sep 2-oct 14-feb 4-oct 7 5-oct 5-oct 6-oct 2 32
227 PARCELACION 26-jul 2 27-jul 3-ago 6 4-ago 11-ago 5 11-ago 17-ago 5 / 0 5 16-ago 19-sep 24 / 0 / / / / 0 / / / 0 42
228 SUBDIVISION 27-jul 1 27-jul 3-ago 6 4-ago 14-ago 6 / / 0 / 0 0 15-ago / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 14
229PROPIEDAD HORIZONTAL 27-jul 3 31-jul 4-ago 5 4-ago 14-ago 6 / / 0 / 0 0 15-ago / 1 / 0 / / / 23-oct 1 23-oct 23-oct 24-oct 2 18
230 AMPLIA/ MODIFI 28-jul 2 31-jul 4-ago 5 4-ago 11-ago 5 11-ago 19-sep 27 / 0 27 17-oct 17-oct 1 / 0 / / / 13-mar 1 21-mar 21-mar 23-mar 3 44
231 OBRA NUEVA 28-jul 2 31-jul 8-ago 6 9-ago 15-ago 5 16-ago 5-sep 14 / 0 14 3-sep / 1 / 0 / / / 4-abr 1 26-abr 26-abr 26-abr 1 30
232 ON / DEM TOTAL 31-jul 2 1-ago 8-ago 5 9-ago 14-ago 4 14-ago 20-sep 27 / 0 27 25-sep 29-sep 5 / 0 26-dic 29-dic 3-abr 20-abr 84 / / / 0 127
233 AMPLIACION 31-jul 2 1-ago 8-ago 5 9-ago 14-ago 4 14-ago 13-sep 22 / 0 22 18-sep 18-sep 1 15-feb 109 / / / / 0 13-abr 13-abr 16-abr 2 36
234 OBRA NUEVA 31-jul 2 1-ago 8-ago 5 9-ago 14-ago 4 14-ago 21-sep 28 / 0 28 23-ago / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 40
235 AMPLIACION 3-ago 2 4-ago 11-ago 5 14-ago 22-ago 6 7-nov 7-nov 1 / 0 1 23-ago / 1 / 0 / / / 12-oct 1 2-feb 2-feb 2-feb 1 17
236 MODIFICACION 3-ago 2 4-ago 11-ago 5 14-ago 17-ago 4 0 / 0 0 23-ago 18-sep 19 31-oct 32 / / / 10-ene 1 / / / 0 31
237 AMPLAICION 4-ago 2 8-ago 11-ago 4 14-ago 17-ago 4 17-ago 12-sep 18 / 0 18 23-ago / 1 / 0 11-oct 18-oct 18-oct 18-oct 6 19-oct 19-oct 19-oct 1 36
238 OBRA NUEVA 4-ago 2 8-ago 11-ago 4 14-ago 17-ago 4 17-ago 12-sep 18 / 0 18 14-oct / 1 / 0 18-sep 27-sep 5-oct 5-oct 14 17-oct 17-oct 18-oct 2 45
239 AMPLIA/MODIFI 14-ago 3 16-ago 24-ago 6 28-ago 1-sep 5 25-ago 29-sep 26 / 0 26 1-sep 27-sep 19 29-oct 23 30-nov / 5-dic 5-dic 4 / / / 0 63
240 DEM TOT / OB NUE 15-ago 2 16-ago 24-ago 6 25-ago 5-sep 8 5-sep 26-sep 16 / 0 16 29-sep 29-sep 1 / 0 30-oct 30-oct 2-nov 2-nov 4 20-nov 20-nov 20-nov 1 38
241 RECONO/AMPLIA 15-ago 2 16-ago 24-ago 6 28-ago 1-sep 5 4-sep 29-sep 20 / 0 20 29-sep 2-oct 2 / 0 / / / 5-ene 1 16-ene 16-ene 16-ene 1 37
242 AMPLIA/MODIFI 16-ago 1 16-ago 24-ago 6 28-ago 1-sep 5 12-sep 12-sep 1 / 0 1 4-sep / 1 / 0 8-oct 8-oct 18-oct 18-oct 8 / / / 0 22
243 OBRA NUEVA 16-ago 1 16-ago 24-ago 6 25-ago 1-sep 6 1-sep 7-nov 46 / 0 46 4-sep / 1 / 0 / / / 30-ene 1 5-feb / / 0 61
244 AMPLIACION 17-ago 2 18-ago 24-ago 4 28-ago 4-sep 6 4-sep 19-sep 12 / 0 12 17-sep / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 25
245 MODIFICACION/PH 23-ago 2 24-ago 31-ago 6 1-sep 12-sep 8 13-sep 27-sep 11 / 0 11 29-sep / 1 / 0 / / / 6-dic 1 / / / 0 29
246 DEM TOT / OB NUE 23-ago 2 24-ago 31-ago 6 1-sep 5-sep 3 5-sep 19-sep 11 / 0 11 19-sep / 1 / 0 4-oct / 6-oct 6-oct 3 17-oct 17-oct 18-oct 2 28
247 RECONO/AMPLIA/REF 24-ago 1 24-ago 31-ago 6 1-sep 5-sep 3 5-sep 4-oct 22 / 0 22 6-oct / 1 / 0 21-dic 21-dic 27-mar 28-mar 70 / / / 0 103
248 OBRA NUEVA 24-ago 3 28-ago 4-sep 6 5-sep 5-sep 1 5-sep 13-sep 7 / 0 7 27-sep 19-nov 35 / 0 17-oct 17-oct 18-oct 18-dic 45 23-oct 23-oct 24-oct 2 99
249 OBRA NUEVA 25-ago 2 28-ago 4-sep 6 5-sep 5-sep 1 5-sep 5-oct 23 / 0 23 6-oct / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 33
250 DEM TOT / OB NUE 28-ago 3 30-ago 6-sep 6 7-sep 11-sep 3 19-sep 12-oct 18 / 0 18 17-oct 24-oct 6 / 0 / / / / 0 / / / 0 36
251 DEM TOT / OB NUE 28-ago 3 30-ago 6-sep 6 7-sep 14-sep 6 18-sep 18-oct 22 31-ene 1 23 19-oct / 1 31-ene 0 / / / 26-feb 1 5-mar 5-mar 5-mar 1 41
252 CERRAMIENTO 29-ago 2 30-ago 6-sep 6 7-sep 14-sep 6 14-sep 19-sep 4 23-nov 1 5 19-sep 26-sep 6 23-nov 0 / / / 6-feb 1 19-feb 19-feb 21-feb 3 29
253 OBRA NUEVA 29-ago 2 30-ago 6-sep 6 7-sep 12-sep 4 12-sep 9-oct 20 15-dic 1 21 10-oct / 1 15-dic 0 28-dic / 4-ene 4-ene 6 4-ene 26-ene 26-ene 17 57
254 OBRA NUEVA 30-ago 1 30-ago 6-sep 6 7-sep 18-sep 8 18-sep 20-sep 3 / 0 3 22-sep / 1 / 0 24-oct 27-oct 27-oct 27-oct 4 28-oct 28-oct 30-oct 1 24
255 OBRA NUEVA / PH 30-ago 3 1-sep 8-sep 6 11-sep 18-sep 6 18-sep 23-oct 25 / 0 25 29-oct / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 41
256 AMPLIA/MODIFI/PH 31-ago 2 1-sep 8-sep 6 12-sep 18-sep 5 18-sep 23-oct 25 / 0 25 30-oct 6-dic 26 / 0 / / / / 0 / / / 0 64
257 OBRA NUEVA 1-sep 1 1-sep 8-sep 6 12-sep 18-sep 5 18-sep 4-oct 13 / 0 13 10-oct / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 26
258 OBRA NUEVA 1-sep 3 5-sep 12-sep 6 13-sep 18-sep 4 18-sep 29-sep 10 / 0 10 2-oct 2-oct 1 / 0 / / / 12-oct 1 17-oct 17-oct 17-oct 1 26
259 AMPLIACION 7-sep 2 8-sep 12-sep 3 13-sep 18-sep 4 18-ago 3-nov 54 / 0 54 8-nov / 1 / 0 9-nov 21-nov / 18-dic 28 19-dic 19-dic 19-dic 0 92
260 OBRA NUEVA/CERRAMI 8-sep 2 11-sep 18-sep 6 19-sep 21-sep 3 22-sep 20-oct 20 / 0 20 23-oct / 1 / 0 / / / 22-dic 1 3-ene 3-ene 4-ene 2 35
261 OBRA NUEVA 8-sep 2 11-sep 18-sep 6 19-sep 2-oct 10 31-oct 31-oct 1 12-feb 0 1 2-oct 23-nov 36 / 0 / / / / 0 / / / 0 55
262 AMPLIA/MODIFI 8-sep 2 11-sep 18-sep 6 19-sep 27-sep 7 27-sep 2-nov 26 / 0 26 2-nov 10-nov 6 18-ene 50 22-feb 22-feb 12-abr 20-abr 42 / / / 0 89
263 SUBDIVISION 8-sep 2 11-sep 18-sep 6 19-sep 21-sep 3 0 / 0 0 2-oct / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 12
264 OBRA NUEVA 12-sep 2 13-sep 20-sep 6 21-sep 27-sep 5 27-sep 27-oct 22 / 0 22 28-oct / 1 / 0 / / / 20-dic 1 / / / 0 37
265 OBRA NUEVA 14-sep 1 14-sep 20-sep 5 21-sep 2-oct 8 4-oct 23-oct 13 / 0 13 24-oct 10-nov 13 / 0 / / / / 0 / / / 0 40
266 PH 18-sep 2 19-sep 26-sep 6 27-sep 2-oct 4 2-oct 12-oct 9 / 0 9 2-oct / 1 12-mar 0 / / / 3-abr 1 16-abr 16-abr 16-abr 1 24
267 AMPLIACION 18-sep 2 19-sep 26-sep 6 27-sep 2-oct 4 2-oct 2-oct 1 / 0 1 2-oct / 1 / 0 8-oct 8-oct 18-abr 18-abr 138 / / / 0 152
268 AMPLIACION 18-sep 2 19-sep 26-sep 6 27-sep 2-oct 4 4-oct 9-oct 4 / 0 4 10-oct / 1 / 0 / / / 6-dic 1 22-dic 22-dic 22-dic 1 19
269 DEM TOT / OB NUE 18-sep 2 19-sep 26-sep 6 27-sep 2-oct 4 4-oct 17-oct 9 15-dic 24 33 17-oct 24-oct 6 10-nov 14 22-dic 22-dic 7-feb 21-feb 44 2-mar 2-mar 23-mar 16 111
270 RECONO/AMPLI/REF 19-sep 2 20-sep 26-sep 5 27-sep 4-oct 6 4-oct 7-nov 23 8-mar 34 57 19-nov / 1 22-ene 0 / / / / 0 / / / 0 71
271 DEM TOT / OB NUE 19-sep 2 20-sep 27-sep 6 27-sep 4-oct 6 4-oct 17-oct 9 13-dic 0 9 2-nov / 1 / 0 / / / 28-dic 1 29-dic 29-dic 29-dic 1 26
272 RECONO/AMPLI/REF 22-sep 3 26-sep 3-oct 6 3-oct 6-oct 4 6-oct 8-nov 22 / 0 22 16-nov / 1 / 0 / / / 20-dic 1 18-ene 19-ene 19-ene 2 39
273 OBRA NUEVA 25-sep 2 26-sep 3-oct 6 3-oct 18-oct 11 20-oct 9-nov 14 / 0 14 14-nov / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 34
274 AMPLIACION 25-sep 2 26-sep 3-oct 6 3-oct 18-oct 11 20-oct 20-oct 1 / 0 1 23-oct / 1 / 0 30-ene 31-ene 31-ene 31-ene 2 17-abr 17-abr 17-abr 1 24
275 DEM TOT / OB NUE 26-sep 1 26-sep 3-oct 6 3-oct 5-oct 3 6-oct 3-nov 20 / 0 20 10-nov / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 31
276 MODIFICACION 27-sep 1 27-sep 4-oct 6 6-oct 9-oct 2 11-oct 22-oct 7 / 0 7 27-oct / 1 / 0 31-oct 8-nov 8-nov 8-nov 7 16-nov 16-nov 16-nov 1 25
277 OBRA NUEVA 27-sep 1 27-sep 4-oct 6 6-oct 17-oct 7 17-oct 7-nov 15 / 0 15 10-oct / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 30
278 AMPLIACION 2-oct 2 3-oct 10-oct 6 11-oct 18-oct 5 10-oct 20-oct 8 / 0 8 23-oct / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 22
279 DEM TOT / OB NUE 3-oct 4 6-oct 13-oct 6 17-oct 24-oct 6 24-oct 7-nov 10 / 0 10 14-nov / 1 / 0 5-feb / 14-feb 14-feb 8 23-mar 23-mar 23-mar 1 36
280 SUBDIVISION 3-oct 4 6-oct 13-oct 6 13-oct 24-oct 7 0 / 0 0 26-mar / 1 / 0 / / / 13-feb 1 23-abr 23-abr 23-abr 1 20
281 RECO/AMPLI/MODI/REF 4-oct 3 6-oct 13-oct 6 13-oct 24-oct 7 30-oct 9-nov 8 / 0 8 15-nov 6-dic 16 / 0 / / / / 0 / / / 0 40
282 CERRAMIENTO 4-oct 4 9-oct 17-oct 6 18-oct 25-oct 6 30-oct 21-nov 15 / 0 15 4-dic 11-dic 5 / 0 / / / 4-abr 1 10-abr 10-abr 10-abr 1 38
283 AMPLIACION 5-oct 2 6-oct 13-oct 6 18-oct 25-oct 6 30-oct 14-nov 10 / 0 10 16-nov 7-dic 16 25-ene 36 26-feb 26-feb 27-feb 28-feb 3 14-mar 15-mar 23-mar 8 51
284 CERRAMIENTO 5-oct 4 10-oct 17-oct 5 18-oct 24-oct 5 24-oct 14-nov 14 / 0 14 15-nov 7-dic 17 / 0 / / / 13-feb 1 19-feb 19-feb 19-feb 1 47
285 DEM TOT / OB NUE 6-oct 2 9-oct 17-oct 6 18-oct 24-oct 5 24-oct 14-nov 14 / 0 14 15-nov / 1 / 0 16-nov 24-nov 29-nov 29-nov 10 / / / 0 38
286 MODIFI / AMPLIACION 6-oct 2 9-oct 17-oct 6 18-oct 26-oct 7 30-oct 14-nov 10 / 0 10 15-nov 11-dic 18 26-dic 12 / / / 3-abr 1 10-abr 10-abr 10-abr 1 45
287 MODIFI / AMPLIACION 9-oct 1 9-oct 17-oct 6 18-oct 24-oct 5 30-oct 15-nov 11 / 0 11 4-oct / 1 / 0 / / / 28-dic 1 28-dic 28-dic 28-dic 1 26
288 DEM TOT / OB NUE 9-oct 1 9-oct 17-oct 6 18-oct 24-oct 5 24-oct 9-nov 12 / 0 12 15-nov 11-dic 18 20-mar 72 / / / / 0 / / / 0 42
289 AMPLI/MODIF/REF 10-oct 1 10-oct 18-oct 6 20-oct 24-oct 3 30-oct 9-nov 8 / 0 8 15-nov 15-nov 1 / 0 / / / 18-dic 1 18-ene 18-ene 18-ene 1 21
290 SUBDIVISION 10-oct 1 10-oct 18-oct 6 20-oct 24-oct 3 0 / 0 0 26-oct / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 11
291 URBANIZACION 10-oct 1 10-oct 18-oct 6 19-oct 24-oct 4 0 / 0 0 30-oct / 1 / 0 / / / 5-feb 1 6-feb 6-feb 6-feb 1 14
292DEM TOT/OB NUE/CERRA 11-oct 1 11-oct 19-oct 6 20-oct 24-oct 3 24-oct 22-nov 20 / 0 20 6-dic / 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 31
293 OBRA NUEVA 11-oct 1 11-oct 19-oct 6 20-oct 24-oct 3 24-oct 3-nov 9 / 0 9 7-nov / 1 / 0 23-nov 23-nov 29-nov 29-nov 5 28-dic 28-dic 28-dic 1 26
294 OBRA NUEVA 12-oct 3 17-oct 24-oct 6 26-oct 2-nov 6 2-nov 16-nov 9 / 0 9 16-nov / 1 / 0 23-nov / / / 1 / / / 0 26
295 OBRA NUEVA 12-oct 3 17-oct 24-oct 6 25-oct 26-oct 2 30-oct 9-nov 8 / 0 8 15-nov 13-dic 20 16-ene 25 24-ene 24-ene 27-feb 2-mar 28 24-abr 24-abr 24-abr 1 68
296 DEM TOT/OB NUE/PH 12-oct 3 17-oct 24-oct 6 26-oct 7-nov 8 8-nov 14-nov 4 / 0 4 15-nov / 1 18-abr 0 / / / / 0 / / / 0 22
297 RECONO / AMPLIACION 13-oct 2 17-oct 24-oct 6 25-oct 14-nov 13 15-nov 17-nov 3 / 0 3 7-dic / 1 / 0 / / / / 0 24-ene 24-ene 24-ene 1 26
298 RECONO/DEM PAR/REF 13-oct 2 17-oct 24-oct 6 25-oct 14-nov 13 15-nov 17-nov 3 / 0 3 17-nov 24-nov 6 18-abr 104 / / / / 0 / / / 0 30
299 RECONO / AMPLIACION 13-oct 2 17-oct 24-oct 6 25-oct 26-oct 2 30-oct 14-nov 10 / 0 10 23-nov / 1 / 0 / / / 23-ene 0 26-abr 26-abr 26-abr 1 22
300 OBRA NUEVA 17-oct 1 17-oct 24-oct 6 26-oct 26-nov 20 2-nov 10-nov 6 / 0 6 16-nov / 1 / 0 22-nov 22-nov 27-nov 27-nov 4 / / / 0 38
301 OBRA NUEVA 17-oct 1 17-oct 24-oct 6 25-oct 14-nov 13 15-nov 17-dic 22 NA 0 22 17-dic / 0 / 0 19-dic 19-dic 19-dic 19-dic 1 29-dic 29-dic 29-dic 1 44
302 SUBDIVISION 18-oct 1 18-oct 25-oct 6 30-oct 7-nov 6 NA NA 0 / 0 0 10-nov / 0 / 0 / / / 9-ene 1 15-ene 18-ene 15-ene 1 15
303 RECONO/AMPLI/REF 18-oct 1 18-oct 25-oct 6 26-oct 30-oct 3 30-oct 9-nov 8 / 0 8 15-nov / 0 / 0 / / / 14-feb 1 28-mar 28-mar 28-mar 1 20
304 CERRAMIENTO 18-oct 1 18-oct 25-oct 6 26-oct 14-nov 12 15-nov 16-nov 2 / 0 2 21-nov 24-nov 4 / 0 / / / 17-ene 1 23-ene 23-ene 23-ene 1 27
305 AMPLIACION 18-oct 1 18-oct 30-oct 9 1-nov 8-nov 5 17-nov 30-nov 10 / 0 10 20-nov 20-nov 1 28-feb 73 / / / / 0 / / / 0 26
306 MODIFI / AMPLIACION 20-oct 2 23-oct 30-oct 6 1-nov 8-nov 5 19-nov 20-nov 1 / 0 1 20-nov / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 14
307 AMPLIACION 20-oct 2 23-oct 30-oct 6 1-nov 8-nov 5 8-nov 15-nov 5 / 0 5 16-nov 20-dic 24 / 0 / / / 4-abr 1 10-abr 10-abr 13-abr 4 47
308 AMPLIACION 20-oct 2 23-oct 30-oct 6 1-nov 8-nov 5 8-nov 15-nov 5 / 0 5 16-nov 20-dic 24 25-ene 27 1-feb 9-feb 14-feb 14-feb 10 21-feb 23-ene 28-feb 6 58
309 AMPLIACION 20-oct 2 23-oct 30-oct 6 1-nov 8-nov 5 8-nov 15-nov 5 / 0 5 16-nov 1-feb 54 / 0 / / / 10-abr 1 / / / 0 73
310 DEM TOT / OB NUE / PH 23-oct 1 23-oct 30-oct 6 1-nov 7-nov 4 8-nov 15-nov 5 15-dic 0 5 13-nov / 0 / 0 30-ene 30-ene 12-feb 12-feb 10 12-feb 12-feb 28-mar 33 59
311 AMPLIACION 24-oct -2 23-oct 30-oct 6 2-nov 7-nov 3 8-nov 15-dic 26 / 0 26 20-nov / 0 / 0 / / / 25-ene 1 13-mar 13-mar 13-mar 1 35
312 URBA/ON/REF/CERRA 24-oct 1 24-oct 31-oct 6 2-nov 7-nov 3 8-nov 13-dic 24 15-mar 0 24 20-dic 20-dic 1 / 0 / / / 21-mar 1 27-mar 27-mar 5-abr 8 44
313 OBRA NUEVA 24-oct 1 24-oct 31-oct 6 2-nov 7-nov 3 8-nov 17-nov 7 / 0 7 24-nov 7-dic 10 2-ene 19 22-ene 22-ene 21-mar 21-mar 43 24-abr 24-abr 24-abr 1 71
314 AMPLIACION 25-oct -2 24-oct 1-nov 7 2-nov 10-nov 6 15-nov 17-nov 3 / 0 3 24-nov 11-dic 11 / 0 / / / 8-feb 1 9-feb 9-feb 9-feb 1 27
315 AMPLIACION 25-oct 2 26-oct 2-nov 6 8-nov 24-nov 12 27-nov 30-nov 4 / 0 4 4-dic 11-dic 5 / 0 / / / / 0 / / / 0 29
316 DEM TOT / OB NUEVA 25-oct 2 26-oct 2-nov 6 12-dic 18-dic 5 6-dic 7-dic 2 / 0 2 24-ene / 0 / 0 / / / 26-ene 1 31-ene 31-ene 31-ene 1 17
317 MODIFICACION 26-oct 3 30-oct 8-nov 7 9-nov 24-nov 11 27-nov 7-dic 9 5-feb 13 22 12-dic / 0 18-ene 0 / / / / 0 / / / 0 43
318 RECO/PH/ON/REF EST 26-oct 3 30-oct 8-nov 7 9-nov 24-nov 11 27-nov 5-dic 7 1-mar 7 14 6-dic 11-dic 3 21-feb 53 / / / 6-mar 1 23-mar 23-mar 23-mar 1 40
319 SUBDIVISION 26-oct 3 30-oct 8-nov 7 10-nov 24-nov 10 na na 0 / 0 0 21-nov / 0 / 0 / / / 28-dic 1 / / / 0 21
320 OBRA NUEVA 27-oct 2 30-oct 8-nov 7 10-nov 24-nov 10 27-nov 1-dic 5 27-feb 15 20 4-dic 15-dic 9 7-feb 39 9-mar 22-mar 23-mar 23-mar 11 17-abr 17-abr 17-abr 1 60
321 MODIFICACION 27-oct 2 30-oct 8-nov 7 10-nov 15-nov 3 15-nov 14-dic 21 9-abr 17 38 18-dic 18-dic 1 16-mar 65 18-abr 18-abr 20-abr 20-abr 3 / / / 0 54
322 SUBDIVISION 27-oct 2 30-oct 8-nov 7 14-nov 15-nov 2 na na 0 / 0 0 16-nov 4-ene 34 / 0 / / / / 0 19-feb 19-feb 19-feb 1 46
323 OBRA NUEVA 30-oct 1 30-oct 8-nov 7 10-nov 15-nov 3 15-nov 17-nov 3 / 0 3 24-nov 11-dic 11 / 0 / / / / 0 / / / 0 25
324 AMPLIACION 1-nov 2 2-nov 9-nov 5 14-oct 15-nov 20 15-nov 24-nov 8 / 0 8 4-dic / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 35
325 OBRA NUEVA 2-nov 4 8-nov 9-nov 2 9-nov 22-nov 9 22-nov 23-nov 2 14-dic 0 2 23-nov / 0 / 0 9-ene / / 23-ene 11 / / / 0 28
326 PH 2-nov 1 2-nov 9-nov 5 9-nov 29-nov 14 na na 0 / 0 0 30-nov / 0 / 0 / / / 14-dic 1 22-dic 22-dic 22-dic 1 22
327 AMPLIACION / REF ESTR 7-nov 2 8-nov 15-nov 5 20-nov 1-dic 10 11-nov 14-dic 22 / 0 22 18-dic / 0 / 0 9-ene / / 19-ene 9 19-abr 19-abr 19-abr 1 49
328 OBRA NUEVA 7-nov 2 8-nov 15-nov 5 16-nov 27-nov 8 27-nov 13-dic 12 / 0 12 13-dic / 0 / 0 29-dic 29-dic 12-feb 12-feb 32 13-mar 13-mar 27-mar 11 70
329 OBRA NUEVA 7-nov 2 8-nov 15-nov 5 16-nov 27-nov 8 27-nov 13-dic 12 / 0 12 13-dic / 0 / 0 21-dic 29-dic 2-feb 2-feb 32 12-mar 12-mar 27-mar 12 71
330 DEM TOT / OBRA NUEVA 7-nov 2 8-nov 15-nov 5 16-nov 24-nov 7 27-nov 7-dic 9 7-abr 57 66 12-dic 14-dic 3 18-ene 26 15-feb 12-mar 4-abr 20-abr 47 / / / 0 130
331RECON/REF.EST/AMPLI/PH 7-nov 2 8-nov 15-nov 5 16-nov 24-nov 7 27-nov 23-ene 40 9-abr 0 40 21-ene 25-ene 4 / 0 / / / / 0 / / / 0 58
332 RECONO / REF. EST 7-nov 3 9-nov 15-nov 4 16-nov 23-nov 6 27-nov 4-dic 6 / 0 6 30-nov / 0 / 0 18-dic 18-dic 21-dic 21-dic 4 27-dic 27-dic 27-dic 1 24
333 OBRA NUEVA 8-nov 3 10-nov 20-nov 6 21-nov 27-nov 5 27-nov 13-dic 12 / 0 12 13-dic / 0 / 0 29-dic 29-dic 12-feb 12-feb 32 13-mar 13-mar 27-mar 11 69
334 OBRA NUEVA 9-nov 2 10-nov 20-nov 6 22-nov 24-nov 3 27-nov 13-dic 12 / 0 12 13-dic / 0 / 0 13-dic 13-dic 20-dic 20-dic 6 26-dic 26-dic 26-dic 1 30
335DEM TOT/OBRA NUEVA/PH 9-nov 2 10-nov 20-nov 6 24-nov 1-dic 6 6-dic 11-dic 3 28-mar -13 -10 12-dic 1-abr 78 13-abr 10 21-mar 28-mar 16-abr 19 20-abr 20-abr 20-abr 1 102
336 DEM TOT / OBRA NUEVA 9-nov 2 10-nov 20-nov 6 22-nov 24-nov 3 27-nov 11-dic 10 14-ago 0 10 12-dic 1-abr 78 / 0 14-mar 14-mar 20-mar 21-mar 6 4-abr 4-abr 4-abr 1 106
337 DEM TOT / OBRA NUEVA 10-nov 1 10-nov 20-nov 6 21-nov 27-nov 5 27-nov 30-nov 4 / 0 4 30-nov / 0 / 0 9-ene 9-ene 20-mar 5-mar 40 20-abr 20-abr 20-abr 1 57
338 DEM TOT / OBRA NUEVA 10-nov 1 10-nov 20-nov 6 21-nov 27-nov 5 27-nov 12-dic 11 6-mar 8 19 18-dic 11-ene 18 23-feb 32 / / / 13-mar 1 13-mar 13-mar 20-mar 6 56
339 OBRA NUEVA / PH 10-nov 1 10-nov 20-nov 6 21-nov 1-dic 9 6-dic 14-dic 6 / 0 6 14-dic 18-dic 3 / 0 8-feb 8-feb 6-mar 6-mar 19 30-abr 30-abr 30-abr 1 45
340 OBRA NUEVA / PH 10-nov 6 20-nov 27-nov 6 4-dic 14-dic 8 18-dic 18-dic 1 28-mar 13 14 6-feb 6-feb 1 12-mar 25 / / / 3-abr 1 16-abr 16-abr 16-abr 1 37
















341 OBRA NUEVA / PH 10-nov 6 20-nov 27-nov 6 4-dic 14-dic 8 18-dic 18-dic 1 / 0 1 6-feb 6-feb 1 12-mar 25 / / / 3-abr 1 16-abr 16-abr 16-abr 1 24
342 OBRA NUEVA / PH 10-nov 6 20-nov 27-nov 6 4-dic 14-dic 8 18-dic 18-dic 1 21-mar 8 9 6-feb 6-feb 1 12-mar 25 / / / 3-abr 1 16-abr 16-abr 16-abr 1 32
343 OBRA NUEVA / PH 10-nov 6 20-nov 27-nov 6 4-dic 14-dic 8 18-dic 18-dic 1 / 0 1 6-feb 6-feb 1 / 0 / / / 3-abr 1 16-abr 16-abr 16-abr 1 24
344 RECO/AMPLI/MODI/REF 16-nov 3 20-nov 27-nov 6 5-dic 7-dic 3 18-dic 19-dic 2 / 0 2 24-ene 27-feb 25 11-abr 32 / / / / 0 / / / 0 39
345 MODIFICACION 17-nov 2 20-nov 27-nov 6 5-dic 7-dic 3 7-dic 15-dic 6 / 0 6 25-ene 25-ene 1 7-mar 30 2-abr 3-abr 23-abr 30-abr 21 / / / 0 39
346 CERRAMIENTO 17-nov 2 20-nov 27-nov 6 4-dic 12-dic 6 18-dic 19-dic 2 / 0 2 24-ene 22-feb 22 / 0 / / / / 0 / / / 0 38
347 CERRAMIENTO 17-nov 2 20-nov 27-nov 6 4-dic 12-dic 6 18-dic 19-dic 2 / 0 2 24-ene 22-feb 22 / 0 / / / / 0 / / / 0 38
348 RECONOCIMIENTO 17-nov 2 20-nov 27-nov 6 5-dic 7-dic 3 18-dic 19-dic 2 / 0 2 24-ene 28-ene 3 / 0 / / / / 0 / / / 0 16
349 AMPLIACION / PH 20-nov 2 21-nov 27-nov 5 4-dic 12-dic 6 13-dic 13-dic 1 / 0 1 12-dic / 0 / 0 27-dic / / 5-feb 29 21-feb 23-feb 23-feb 3 46
350 SUBDIVISION 20-nov 2 21-nov 27-nov 5 4-dic 12-dic 6 na na 0 / 0 0 12-dic 12-ene 23 / 0 / / / / 0 / / / 0 36
351AMPLIACION/MODIFICACION 21-nov 1 21-nov 21-nov 1 5-dic 7-dic 3 18-dic 19-dic 2 / 0 2 25-ene 25-ene 1 20-mar 39 2-abr 13-abr 16-abr 20-abr 15 / / / 0 23
352 ON / MODIFI / PH 21-nov 1 21-nov 21-nov 1 4-dic 12-dic 6 12-dic 17-dic 4 / 0 4 13-dic / 0 / 0 / / / 4-ene 1 / / / 0 13
353 OBRA NUEVA 21-nov 1 21-nov 21-nov 1 4-dic 12-dic 6 12-dic 14-dic 3 / 0 3 14-dic / 0 / 0 15-ene 15-ene 19-feb 22-feb 29 26-mar 26-mar 4-abr 8 48
354 OBRA NUEVA 22-nov 2 23-nov 27-nov 3 4-dic 14-dic 8 28-ene 28-ene 0 / 0 0 30-ene 26-feb 20 / 0 / / / / 0 / / / 0 33
355 DEM TOT / OBRA NUEVA 22-nov 2 23-nov 27-nov 3 4-dic 12-dic 6 12-dic 13-dic 2 / 0 2 / / 0 / 0 24-ene 29-ene 15-feb 15-feb 17 22-mar 22-mar 22-mar 1 31
356 AMPLI / MODIFI / PH 23-nov 1 23-nov 27-nov 3 4-dic 13-dic 7 12-dic 14-dic 3 / 0 3 15-dic / 0 / 0 24-ene 23-mar 25-mar 28-mar 46 23-abr 23-abr 23-abr 1 61
357MODIF PARCE / MODIF PH 23-nov 1 23-nov 27-nov 3 5-dic 7-dic 3 na na 0 / 0 0 7-dic / 0 / 0 / / / 28-dic 1 / / / 0 8
358 SUBDIVISION RURAL 23-nov 1 23-nov 27-nov 3 4-dic 12-dic 6 na na 0 / 0 0 12-dic / 0 / 0 / / / 25-ene 1 29-ene 29-ene 31-ene 3 14
359 MODIFICACION 24-nov 6 1-dic 11-dic 6 13-dic 19-dic 5 25-ene 31-ene 5 27-mar 9 14 7-feb / 0 15-mar 0 2-abr 13-abr 26-abr 26-abr 19 / / / 0 50
360 OBRA NUEVA 24-nov 6 1-dic 11-dic 6 12-dic 13-dic 2 13-dic 14-dic 2 / 0 2 18-dic / 0 / 0 24-ene 13-feb 14-feb 14-feb 16 23-mar 23-mar 23-mar 1 33
361 AMPLIACION 24-nov 6 1-dic 11-dic 6 12-dic 19-dic 6 28-ene 30-ene 2 / 0 2 6-feb 6-feb 1 / 0 / / / 30-abr 1 / / / 0 22
362 DEM TOT / OBRA NUEVA 27-nov 5 1-dic 11-dic 6 12-dic 19-dic 6 25-ene 30-ene 4 / 0 4 7-feb 1-mar 17 / 0 / / / / 0 / / / 0 38
363 RECONO / AMPLIACION 29-nov 3 1-dic 11-dic 6 13-dic 19-dic 5 25-ene 5-feb 8 / 0 8 6-feb 6-feb 1 / 0 / / / 30-abr 1 / / / 0 24
364 REF EST / AMPLIACION 29-nov 3 1-dic 11-dic 6 13-dic 19-dic 5 11-nov 15-dic 23 / 0 23 24-ene 23-feb 23 / 0 / / / / 0 / / / 0 60
365 REF EST / AMPLIACION 29-nov 11 14-dic 18-dic 3 19-dic 21-dic 3 6-dic 12-dic 4 17-abr 0 4 24-ene / 0 / 0 17-abr 17-abr 23-abr 30-abr 10 / / / 0 31
366PROPIEDAD HORIZONTAL 29-nov 13 18-dic 18-dic 1 7-dic 14-dic 5 na na 0 / 0 0 16-dic / 0 0 19-dic 1 19-dic 19-dic 13-abr 83 103
367 OBRA NUEVA 30-nov 18 27-dic 27-dic 1 19-dic 21-dic 3 6-dic 14-dic 6 / 0 6 2-dic / 0 / 0 27-dic / 7-feb 7-feb 31 16-feb 16-feb 16-feb 1 60
368 MODIFICA / AMPLIA 30-nov 13 19-dic 27-dic 6 20-dic 2-ene 9 6-dic 14-dic 6 / 0 6 6-feb 6-feb 1 6-abr 44 / / / / 0 / / / 0 35
369 URBANISMO 30-nov 5 6-dic 13-dic 5 14-dic 19-dic 4 na na 0 / 0 0 20-feb 20-feb 1 / 0 / / / / 0 / / / 0 15
370 OBRA NUEVA 30-nov 12 18-dic 18-dic 1 16-ene 18-ene 3 6-dic 14-dic 6 / 0 6 25-ene / 0 / 0 9-mar / 16-abr 30-abr 37 / / / 0 59
371 OBRA NUEVA 1-dic 18 28-dic 28-dic 1 4-ene 12-ene 7 6-dic 14-dic 6 / 0 6 18-dic / 0 / 0 24-ene / 13-abr 15-mar 37 / / / 0 69
372 MODIFICACION 1-dic 11 18-dic 24-ene 27 15-dic 22-dic 6 6-dic 14-dic 6 / 0 6 26-ene 12-feb 12 / 0 / / / / 0 / / / 0 62
373 OBRA NUEVA 1-dic 0 / / 0 / / 0 6-dic 13-dic 5 / 0 5 13-dic / 0 / 0 / / / 28-dic 1 29-dic 29-dic 29-dic 1 7
374 OBRA NUEVA 1-dic 11 18-dic 18-dic 1 19-dic 27-dic 6 6-dic 15-dic 7 / 0 7 24-ene 28-ene 3 12-mar 31 26-mar / 19-abr 20-abr 20 / / / 0 48
375 AMPLIACION 1-dic 11 18-dic 18-dic 1 19-dic 21-dic 3 6-dic 14-dic 6 / 0 6 21-dic / 0 / 0 26-ene / 21-feb 21-feb 19 30-abr 30-abr 30-abr 1 41
376 RECONOCIMIENTO 4-dic 50 13-feb 13-feb 1 13-feb 20-feb 6 6-dic 14-dic 6 / 0 6 21-feb / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 63
377 OBRA NUEVA 4-dic 10 18-dic 18-dic 1 19-dic 27-dic 6 6-dic 15-dic 7 / 0 7 6-feb 6-feb 1 / 0 26-abr 26-abr / / 1 / / / 0 26
378 URBANISMO 5-dic 2 6-dic 14-dic 6 19-dic 27-dic 6 0 / 0 0 25-ene / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 14
379 OBRA NUEVA 6-dic 1 6-dic 13-dic 5 14-dic 19-dic 4 25-ene 30-ene 4 / 0 4 7-feb 27-feb 15 / 0 / / / / 0 / / / 0 29
380 OBRA NUEVA 7-dic 3 12-dic 18-dic 5 18-dic 19-dic 2 14-dic 15-dic 2 / 0 2 19-dic / 0 / 0 29-dic 29-dic 5-ene 5-ene 6 5-ene 5-ene 9-ene 3 21
381 MODIFI / AMPLIACION 11-dic 2 12-dic 18-dic 5 19-dic 21-dic 3 13-dic 14-dic 2 / 0 2 19-dic / 0 / 0 22-feb 22-feb 15-feb 28-feb 5 13-abr 13-abr 16-abr 2 19
382 PH 12-dic 1 12-dic 18-dic 5 0 0 / 0 0 24-ene / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 6
383 OBRA NUEVA 13-dic 4 18-dic 18-dic 1 19-dic 21-dic 3 13-dic 14-dic 2 / 0 2 21-dic / 0 / 0 16-feb 18-abr 19-abr 19-abr 45 / / / 0 55
384 RECONOCIMIENTO 13-dic 2 14-dic 18-dic 3 19-dic 21-dic 3 25-ene 1-feb 6 13-mar 0 6 7-feb 18-feb 8 / 0 / / / 13-mar 1 27-mar 27-mar 27-mar 1 24
385 AMPLIACION 14-dic 1 14-dic 18-dic 3 19-dic 21-dic 3 25-ene 5-feb 8 / 0 8 7-feb / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 15
386 AMPLIACION 15-dic 3 19-dic 27-dic 6 28-dic 5-ene 7 25-ene 9-feb 12 26-abr 3 15 6-feb 1-mar 18 24-abr 39 / / / / 0 / / / 0 49
387 RECONOCIMIENTO 15-dic 3 19-dic 27-dic 6 28-dic 5-ene 7 25-ene 5-feb 8 / 0 8 3-feb 20-mar 32 / 0 / / / / 0 / / / 0 56
388 OBRA NUEVA 18-dic 2 19-dic 27-dic 6 28-dic 2-ene 4 25-ene 5-feb 8 / 0 8 7-feb 15-feb 7 28-feb 10 4-abr 4-abr 17-abr 17-abr 10 / / / 0 37
389 MODIFI / AMPLIA 19-dic 2 20-dic 28-dic 6 3-ene 11-ene 7 25-ene 31-ene 5 / 0 5 7-feb 15-feb 7 21-feb 5 22-feb 22-feb 1-mar 1-mar 6 4-abr 4-abr 4-abr 1 34
390 MODIFI / AMPLIA 19-dic 2 20-dic 28-dic 6 5-ene 11-ene 5 25-ene 19-feb 18 3-abr 0 18 21-dic 15-mar 60 / 0 / / / 4-abr 0 10-abr 10-abr 13-abr 4 95
391 RECONOCIMIENTO 19-dic 2 20-dic 28-dic 6 9-ene 16-ene 6 25-ene 8-feb 11 / 0 11 15-feb 20-mar 24 / 0 / / / / 0 / / / 0 49
392 OBRA NUEVA 19-dic 7 28-dic 4-ene 6 26-ene 30-ene 3 1-feb 7-feb 5 / 0 5 15-feb 20-mar 24 / 0 / / / / 0 / / / 0 45
393 RECONOCIMIENTO 20-dic 6 28-dic 4-ene 6 16-ene 18-ene 3 25-ene 8-feb 11 / 0 11 15-feb 20-mar 24 / 0 / / / / 0 / / / 0 50
394 RECONOCIMIENTO 20-dic 6 28-dic 4-ene 6 16-ene 23-ene 6 25-ene 8-feb 11 / 0 11 15-feb 20-mar 24 / 0 / / / / 0 / / / 0 53
395 CERRAMIENTO 26-dic 3 28-dic 4-ene 6 15-ene 24-ene 8 25-ene 8-feb 11 / 0 11 15-feb / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 28
396 OBRA NUEVA 26-dic 3 28-dic 4-ene 6 15-ene 30-ene 12 1-feb 14-feb 10 / 0 10 16-feb / 0 / 0 / / / 28-feb 1 13-mar 13-mar 13-mar 1 33
397 OBRA NUEVA 26-dic 3 28-dic 4-ene 6 15-ene 24-ene 8 25-ene 13-feb 14 24-abr 8 22 16-feb 27-feb 8 13-abr 34 / / / / 0 / / / 0 47
398 AMPLIACION 27-dic 2 28-dic 4-ene 6 15-ene 24-ene 8 25-ene 15-feb 16 / 0 16 16-feb 1-mar 10 / 0 / / / / 0 / / / 0 42
399 MODIFI / AMPLIA 29-dic 6 5-ene 15-ene 7 16-ene 18-ene 3 25-ene 8-feb 11 / 0 11 16-feb 1-mar 10 / 0 / / / / 0 / / / 0 37
400 MODIFI / AMPLIA 29-dic 6 5-ene 15-ene 7 15-ene 23-ene 7 25-ene 14-feb 15 / 0 15 21-feb / 0 / 0 / / / / 0 / / / 0 35
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Formato entrevistas 
FECHA 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
PROFESIÓN 
CARGO 
OPTIMIZACIÓN Y CONTROL EN LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO 
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DE FUNZA 
OBJETIVO: Conocer cuáles y cómo son los manejos internos de los procesos de licenciamiento en la 
entidad, con base en información suministrada por los profesionales que trabajan en la Secretaría de 
Planeación de Funza en ese proceso. 
PREGUNTAS 
1. ¿Conoce usted el proceso de licenciamiento de la Secretaría de Planeación? 
2. ¿De qué proceso de licenciamiento hace parte? 
3. ¿Aproximadamente cuántos radicados recibe semanalmente? 
4. ¿Cuántos radicados revisa semanalmente? 
5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo emplea para la revisión de un radicado y de qué depende? 
6. ¿Conoce los tiempos establecidos por la norma para dar respuesta a las solicitudes?, ¿Cuánto 
tiempo es? 
7. ¿Cantidad de personas que atiende diariamente para dar respuestas en relación con los 
radicados? 
8. ¿Promedio de tiempo que destina para atención al público? 
9. ¿Por medio de qué herramienta se controla o se da seguimiento al proceso de licenciamiento?: 
10. ¿Cómo registra la revisión en la herramienta? 
11. ¿Cree usted que el tiempo del proceso implementado en la secretaría es el correcto? 
12. ¿En qué proceso se presentan los retrasos y por qué?  
13. ¿Qué opinión tiene ante implementar una página web para la difusión de la información de trámites, 
documentos y procesos de licenciamiento? 
14. ¿Cree que se debe mejorar o implementar otro mecanismo de manejo de información? 
15. Recomendaciones o sugerencias: 
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Entrevistas con sus respuestas 
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